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Byggplatsens interna transporter utgör 
en icke försumbar del av den totala 
byggnadskostnaden. Därtill är trans­
porternas planering mycket väsentlig 
eftersom brister i detta avseende kan 
medföra dyrbara störningar.
Byggnadsindustrin skiljer sig från 
andra industrigrenar genom sin icke-sta- 
tionära karaktär. Förutsättningarna va­
rierar från projekt till projekt vilket kom­
plicerar transportproblemen.
I rapporten skisseras en metod att sys­
tematiskt planera byggplatsens interna 
transporter. Byggmaterial är från 
transportsynpunkt i väsentlig grad hete­
rogena, varför det är svårt att välja ett 
optimalt transportsystem. Den skissera­
de metoden har därför byggts upp kring 
ett system för klassificering av byggma­
terialens transportsvårighetsgrad. 
Produktionsplanering, arbetsplatsens 
fysiska förutsättningar m.m. utgör 
transportplaneringsmetodens ingångs­
data. För att göra metoden praktiskt till- 
lämpbar måste ett antal detaljstudier ut­
föras på olika byggplatser. En prelimi­
när arbetsplatsstudie genomfördes för 
att verifiera metodens tillämpbarhet.
Forskningsuppgiftens mål har varit att 
försöka ta tillvara erfarenheter och in­
tentioner inom transportplaneringsom- 
rådet för att tillämpa och utveckla dessa 
på byggbranschens dynamiska proble­
matik. I rapporten presenteras intressan­
ta metoder som skisserats för den sta­
tionära industrins behov.
Speciella villkor för byggtransporter
En mycket viktig del vid planering av de 
interna transporterna är valet av 
transportsystem och dess komponenter. 
Vid en ensartad produktion med fasta 
förutsättningar och ett fåtal ingående 
material eller materialgrupper bör det 
vara enkelt att välja transportsystem.
De material som används vid husbyg­
ge är från transportsynpunkt i väsentlig 
grad heterogena. Materialen varierar i 
densitet, volym, form, gripbarhet, skade- 
benägenhet och värde. En central fråga 
när man väljer utrustning för transport 
av så heterogena material blir därför 
vilka relationer som råder mellan mate­
rialens olika egenskaper och deras 
transportsvårighetsgrad. Med detta ut­
tryck kan då förstås erforderliga re­
sursinsatser för transport av de olika 
materialen.
Utöver olika materials egenskaper in­
verkar en mängd andra faktorer på valet 
av transportsystem, såsom arbets­
platsens fysiska förutsättningar, produk­
tionsplaner, tillgång till arbetskraft och 
yttre faktorer såsom lagar och förord­
ningar.
Planeringsmetod för interna 
transporter
I rapporten skisseras en metod att pla­
nera byggplatsens interna transporter. 
Utgångspunkt har härvid varit att bygga 
upp metoden kring ett system för klassi­
ficering av byggmaterial med hänsyn till 
materialens olika transportsvårighets­
grad. Arbetsplatsens fysiska förutsätt­
ningar, produktionsplaner och i produk­
tionen ingående material utgör meto­
dens ingångsdata (se figur).
Produktionstidplan
Planeringsnivån bör avgränsas till ett 
bestämt skede. I figuren anges en 
schematisk produktionstidplan för in­
rednings- och utrustningsskedet vid ett 
småhusbygge.
Vid genomförandet av en aktivitet i 
produktionstidplanen ingår som väsentlig 
produktionsresurs ett antal material. 
Materialtyp och mängd (3) förutsättes 
fixerade genom materialspecifikationen 
(2). Typ av bebyggelse samt vald pro­
duktionsmetod ger materialkonsum- 
tionskurvan (4).
Konsumtionskurvan ligger till grund 
för upprättande av materialleveransplan 
(5), där i huvudsak följande information 
specificeras:
• leveranstidpunkter
• levererade mängder per gång
• godsenheternas utformning
Transportsvårighetsgrad uttrycks 
med hanteringstal
I materialleveransplanen fixeras gods­
enheternas egenskaper med avseende 
på transportsvårighetsgrad. Respektive 
godsenhets hanteringstal (6) beräknas 
därefter enligt formeln 
H=B(1 + k/mv + mf+ mg + ms + mspec) 
där
B (basvärdet) är en funktion av vikten 
k är en konstant = 0,25 
mv, mp mg, ms, mspec är modifieringsfak- 
torer bundna till parametrarna volym, 
form, gripbarhet, skadebenägenhet och 
speciella faktorer.
Uppgifter om lämpliga transportvägar, 
upplagsplatser och lossningsplatser häm-
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tas från översiktsplaner (7) av olika 
typer. Dessa kan utgöras av situations­
planer över byggnadsområdet, modeller 
och skisser över speciella från transport­
synpunkt komplicerade avsnitt.
Transportanalys
I transportanalysschemat (8) skisseras 
den följd av arbetsmoment, som mate­
rialet skall genomlöpa under sin väg 
fr.o.m. lossningen av externa transport­
fordon t.o.m. montering i byggnaden. 
Förflyttningens natur (horisontell, verti­
kal eller kombinerad horisontell och ver­
tikal transport) anges även.
Förflyttningens natur ger tillsammans 
med hanteringstalet uppgift om vilka 
transportmedel som är tekniskt möjliga 
för en viss delsträcka (9).
Härefter bortsorteras transportmedel 
och transportsystem med mindre lämpli­
ga data från teknisk, funktionell och 
ekonomisk synpunkt.
Som slutprodukt återstår ett 
transportsystem (15) för den i produk­
tionstidplanen studerade aktiviteten. 
Med motsvarande analys bestämmer 
man lämpliga transportsystem också för 
övriga aktiviteter (16). Det är dock möj­
ligt att dessa senare transportsystem 
består av andra komponenter än dem som 
erhölls vid första analysen. Nästa steg 
blir således att eliminera transportmedel 
som är oekonomiska på grund av låg ut­
nyttjandegrad och höga ställkostnader. 
Arbetsuppgifterna fördelas på kvarva­
rande transportmedel i systemet. Suc­
cessivt beräknas på detta sätt det för in- 
redningsskedet bästa transportsystemet. 
Detta system är ej nödvändigtvis opti­
malt på en högre planeringsnivå, där 
hänsyn måste tas till andra skeden i 
byggprocessen.
Transportdisponerad arbetsplats
Redan när leveransplan för materialen
upprättas får man vissa synpunkter på 
arbetsplatsens disposition ( 19). Efter att 
ha valt transportsystem (18) kan man så 
modifiera dessa överväganden och en 
dispositionsplan baserad på transport­
tekniska synpunkter kan upprättas.
Ingångsdata till olika delar i metodar­
betet kan modifieras. Man kan bl.a. va­
riera godsenheternas utformning varige­
nom hanteringstalets storlek förändras. 
Man kan använda andra metoder för 
materialtransporterna. Detta inverkar 
på placering av upplag, förekomst av 
mellanlagring samt förflyttningens natur.
För att ge metoden praktisk tillämpbar- 
het måste ingående moment ytterligare 
preciseras. Vidare bör ett antal studier 
utföras på olika byggarbetsplatser för 
att ytterligare testa och kvantifiera i me­
toden ingående parametrar. En prelimi­
när arbetsplatsstudie har genomförts 
och verifierat metodens tillämpbarhet.
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Method of planning internal transport 
on building sites
Bo P-A Bengtsson
Internal transport on the building site 
constitutes a not inconsiderable propor­
tion of the total building cost. In addi­
tion, planning of the internal transport 
system is very essential, since shortcom­
ings in this respect may cause expen­
sive interruptions.
Its non-stationary character disting­
uishes the building industry from other 
branches of industry. Conditions vary 
from project to project, which compli­
cates the transport problem.
The report outlines a method of system­
atically planning the internal trans­
port of the building site. From the trans­
port point of view, building materials 
are to a large extent heterogeneous 
and it is therefore difficult to choose an 
optimum transport system. The method 
outlined in the report has therefore been 
based on a system of classifying building 
materials with regard to the handling 
characteristics of the material.
The input data of the transport plan­
ning method are production planning, 
the physical conditions of the site, etc. In 
order that the method may be applicable 
in practice, a number of detailed studies 
must be performed on different sites. 
The applicability of this method has 
been confirmed by a preliminary site 
study.
The object of this research project has 
been to endeavour to utilize the field of 
transport planning in order to apply 
these to the dynamic problems of the 
building industry and to evolve them 
further. The report presents methods of 
interest which have been drawn up in 
outline for the needs of stationary indus­
try.
Special conditions pertaining 
to building transport
Choice of the transport system and its 
components plays a very important part 
in the planning of internal transport. 
When production is uniform, has fixed 
conditions and is made up only of a few 
materials or groups of materials, choice 
of the transport system should be easy.
The materials used in housing con­
struction are to a large extent heteroge­
neous from the transport point of view. 
The materials vary as to density, vol­
ume, shape, grippability, value and sus­
ceptibility to damage. The relations 
between the different properties of the 
materials and their handling character­
istics therefore assume great importance 
in the choice of transport equipment 
for materials of such heterogeneous 
properties. The expression handling char­
acteristics is taken to be a measure of 
the resources which have to be em­
ployed in transporting the different 
materials.
Apart from the properties of the var­
ious materials, a great number of other 
factors exert an influence on the choice 
of the transport system. These are the 
physical conditions on the site, produc­
tion plans, the availability of labour and 
also external factors such as laws and 
regulations.
Planning method for the internal 
transport system
The report outlines a method of plan­
ning the internal transport system of the 
building site. The basis of the method is 
a system which classifies building mate­
rials with regard to the handling charac­
teristics of the materials. The input data 
of the method are the physical condi­
tions of the site, production plans and 
the materials used in the course of pro­
duction (see figure).
Production programme
The level of planning should be restrict­
ed to a definite stage. The figure shows 
a schematic production programme 
for the fitting and equipment stage 
during the construction of a single-fami­
ly house.
A number of materials constitutes an 
important production resource in the per­
formance of an activity in the produc­
tion programme. It is presumed that 
type and quantity of material (3) have 
been fixed by means of the material spe­
cification (2). The type of building and 
the selected production method define 
the material consumption curve (4).
The consumption curve is the basis of 
the material delivery programme (5) in 
which the following information is chief­
ly specified:
• times of delivery
• quantities delivered at a time
• the make-up of the unit loads
The handling characteristics are ex­
pressed in terms of the handling fac­
tor
The properties of the unit loads with re­
gard to their handling characteristics are 
fixed in the material delivery programme. 
The handling factor (6) of a certain 
unit load is then calculated according to 
the formula
H—B(l + k/mv + mf+ mg + ms + mspec) 
where
B (the basic value) is a function of the 
weight, k is constant = 0.25, and 
mv, m„ mg, ms and mspec are modifica­
tion factors relating to the parameters 
volume, shape, grippability, susceptibili­
ty to damage and special factors.
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Information concerning suitable 
transport tracks, storage spaces and un­
loading places is obtained from layout 
plans (7) of different types. These may 
be layout plans of the building area, or 
models and sketches of sections which 
are particularly complicated from the 
point of view of transport.
Transport analysis
The transport analysis chart (8) lays 
down the sequence of work elements 
through which' the material must pass 
on its journey from the time it is off­
loaded from the external means of 
transport to the time it is placed in the 
building. The nature of the movement 
(horizontal, vertical or a combination of 
horizontal and vertical movement) is al­
so specified.
Together with the handling factor, the 
nature of movement provides informa­
tion regarding the means of transport 
which is technically feasible for a certain 
subroute (9).
After this, means of transport and 
transport systems which are not quite 
suitable from the technical, functional
and economic points of view are reject­
ed.
As the final product, there remains one 
transport system (15) for the activity in 
the production programme which has 
been studied. Suitable transport systems 
are also determined for the other activi­
ties (16) by similar analyses. It is how­
ever possible that these latter transport 
systems will comprise components differ­
ent from those obtained in the course of 
the first analysis, and the next step is 
therefore elimination of means of 
transport which are uneconomical 
because of their low degrees of utiliza­
tion and high set-up costs. The various 
jobs are allocated to the remaining 
means of transport in the system. The 
transport system which is the best for 
the fittings stage is gradually arrived at 
in this way. This system is not necessari­
ly optimal on a higher planning level 
which must consider other stages in the 
construction process.
A site arranged in view of 
ease of transport
Already when the delivery schedule for
the materials is drawn up, some indica­
tions are obtained concerning the ar­
rangement of the site (19). After the 
transport system (18) has been chosen, 
these considerations can be modified 
and a disposition plan based on 
transportation considerations can be 
drawn up.
The input data for various parts of the 
method can be modified. It is for instance 
possible to change the shape of the unit 
loads and thus alter the magnitude of 
the handling factor. Other methods can 
be used to transport materials. This in­
fluences the placing of storage spaces, 
the necessity of intermediate stores and 
the nature of the movements.
In order that the method may be made 
applicable in practice, the various com­
ponents must be further defined. Fur­
thermore, a number of studies must be 
performed on different sites in order to 
further test and quantify the parameters 
used in the method. A preliminary 
study, which has verified the applicabili­
ty of this method, has been carried out.
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4FÖRORD
Institutionen för transportteknik vid. Lunds Tekniska Högskola i 
Lund erhöll i slutet av 1969 anslag från Statens Råd för Bygg­
nadsforskning för att bedriva ett forskningsarbete rubricerat: 
"Metod för transportplanering vid husbyggnadsarbete. Material 
för inredning och utrustning". Huvudansvarig för undersökningen 
har varit professor Sigfrid Bjerninger vid Institutionen för 
transportteknik, LTH.
Ett projektråd bestående av professor Sigfrid Bjerninger, pro­
fessor Lars-Erik Nevander, Institutionen för byggnadsteknik I, 
LTH, och professor Lars Östlund, Institutionen för byggnadstek­
nik II, LTH har bidragit med synpunkter på arbetets inriktning.
Undertecknad har genomfört forskningsuppgiften och sammanställt 
rapporten. Civiling. Nils-Ove Grönqvist ABV-Vägförbättringar, 
Lund, har aktivt deltagit i forskningsuppgiftens uppläggning. 
Civiling. Willhelm Österman, AB Huse & Co, Karlstad, har utar­
betat de grundläggande ideerna i kapitel 3 om hanteringstalet. 
Civiling. Björn Widell, Institutionen för transportteknik, LTH, 
har utfört fältstudierna enligt kapitel U.
Vid Institutionen har parallellt med föreliggande forskningsupp­
gift bedrivits ett arbete rubricerat: "Samband mellan byggele­
ments transporterbarhet och transportmedels egenskaper och ekono­
mi". Forskare för denna uppgift har varit Civiling. Anders Sörås, 
Institutionen för transportteknik, LTH, som tillsammans med un­
dertecknad fört diskussioner rörande problem i samband med forsk­
ningsuppgifterna .
För*, många stimulerande och uppslagsgivande samtal samt värdefulla 
råd framföres härmed ett varmt tack till ovan nämnda personer.
Lund den 30 oktober 1972
Bo P-A Bengtsson
51 INLEDNING
1.i FOU-arbeten inom transportområdet
Forsknings- och utvecklingsarbete rörande problem förknippade 
med planering och produktion av husbyggnader har under längre 
tid bedrivits av olika institutioner. Man har då främst behandlat 
produktionstekniska problem, medan däremot problem förknippade 
med materialtransporter till, på och från arbetsplatserna, ut-, 
rustning för hantering av materialen samt speciella åtgärder vid 
planering av arbetsplatsens disposition med hänsyn till material­
transporterna ej behandlats tillräckligt utförligt.
Är 1967 publicerade Statens Råd för Byggnadsforskning en program­
skrift rörande transportproblematiken inom byggområdet. Detta 
verk (Transport av byggmaterial - problem och forskningsbehov) 
kom till stånd genom att BFR beslöt att under en period satsa 
medel för en målmedveten forsknings- och utvecklingsverksamhet 
avseende transport av byggmaterial inom husbyggnadssektorn. För 
att initiera och leda forskning och utvecklingsarbete och att 
förbereda BFR:s beslut om forskningsanslag till företag, insti­
tutioner och enskilda forskare bildades våren 1968 BFR:s trans­
portnämnd. Nämnden fick vidare som uppgift att bedriva forskning 
och utvecklingsarbete i egen regi, samt att sprida information 
om pågående arbete och uppnådda resultat. Transportnämnden har 
gjort en indelning av byggtransportforskningsområdet varvid två 
indelningsgrunder använts, dels materialslag, dels några olika 
aspekter på transportverksamheten och dennas samband med byggan­
de och materialtillverkning, se FIG. 1.
I figuren har man försökt framhäva de aspekter som bedömts vara 
speciellt betydelsefulla för olika intressegrupper.
Institutionen för Transportteknik vid Tekniska Högskolan i Lund 
erhöll i slutet av 1969 anslag från Statens Råd för Byggnads­
forskning för att bedriva forskningsarbetet "Metod för transport­
planering vid husbyggnadsarbete. Material för inredning och ut­
rustning" .
1.2 Forskningsuppgiftens syfte och mål­
sättning
Syftet med forskningsuppgiften avsågs enligt ansökan till BFR
vara :
att göra en allsidig undersökning av möjligheterna att få fram 
en transportplaneringsmetod avpassad för byggnadsindustrins 
speciella förutsättningar.
att ta tillvara erfarenheter och intentioner, som redovisats av 
den internationellt erkända experten på industriplanläggning 
och transportplanering Mr. Richard Muther, USA, och att för­
söka tillämpa dessa på byggnadsbranchens dynamiska problema­
tik .
Problem vid 
tillverkning
T i (Iverning 
Uthantering
Problem vid lagring
Problem
vid
transport
Lastning
Under körning 
Lossning
Problem
opa
byggplats
Mottagn. inhant. 
Inbyggnad
Lokalis.av tillverk, och lagr.
Varuskydd.skador
Lev. -sammansättn., lev.-storl.
Transportplanering
Byggprod.-planerrng
FORSKNINGSINTRESSENTER
Mtrl. tillverkare
Handlare
i
Transportörer
//; Byggare
Fig. 1. Forskningsområdet byggtransporter 
Källa: Program-skrift nr. 5, Byggforskningen
7Undersökningens målsättning var att framarbeta en beslutsmodell 
som avsågs innefatta bestämda regler för identifiering och vär­
dering av olika faktorer, samband och alternativ som påverkar 
transportplaneringsprojektet samt ett systematiserat förfarings­
sätt som leder projektet från utgångspunkten till en optimal, 
slutlig lösning.
Undersökningens målsättning var med hänsyn till den avsedda ar- 
bet somfattningen synnerligen ambitiöst formulerad. Det visade 
sig dessutom under arbetets gång att forskningsuppgiften var mer 
komplex än man väntat sig.
De hittills från BFR :s transportnämnd presenterade forsknings­
resultaten har till största del behandlat problem rörande inter­
na och externa transporter av specifika material. Få uppgifter 
har hittills berört eller angivit systematik för planering av 
transporterna till byggarbetsplatsen.
Transportplaneringen för ett husbyggnadsarbete måste vara inte­
grerad i övrig erforderlig planering. Detta medför krav på att 
planeringsarbetet måste bedrivas i olika steg, eftersom man svår­
ligen kan bedriva planeringsarbetet för alla delar parallellt.
Det är nödvändigt att finna en planeringssystematik som på ett 
lämpligt sätt ger det för ett speciellt planeringsobjekt bästa 
resultatet.
Man är med andra ord betjänt av en planeringssystematik som med 
en optimal insats av resurser för planering av relevanta problem 
medverkar till ett optimalt resultat med avseende på den slutliga 
produktens kostnad och kvalitet. I en sådan systematik bör det 
vara lämpligt att ägna större intresse åt transportplaneringen 
än vad som hittills varit vanligt. Det gäller härvid att ha till­
gång till en metod som är behjälplig vid identifikation och vär­
dering av för problemets lösande väsentliga faktorer. Vilka fak­
torer som är av intresse för planeringen varierar på grund av 
byggbranchens speciella förutsättningar, relativt mer än faktorer 
relevanta för stationära industrin. Väsentligaste skillnaden lig­
ger däri att den stationära industrins produkter är mer enhetliga 
och produktionen försiggår under väsentligt mycket längre tid på 
ett och samma ställe än vad som är fallet för byggnadsindustrin 
där produktionsstället flyttas mellan olika orter efter hand som 
produkten - byggnaden färdigställs. Detta förhållande innebär ofta 
att problemen vid produktion av en likvärdig produkt vid olika 
orter kan beroende på yttre faktorer ställa sig helt olika.
Exempel härpå är avstånd till leverantörer av material och maski­
ner samt tillgång till arbetskraft.
Man kan också särskilja olika typer av industrier med avseende 
på den grundläggande förflyttningsmetodiken av material, personal 
och maskinell utrustning som redovisas av Bolz och Hagemann,
1958. För att tillverka en produkt måste de tre faktorerna materi­
al, personal och maskinell utrustning föras samman innan själva 
tillverkningsoperationerna kan påbörjas. I vissa industrier är 
endast en av dessa faktorer rörlig och måste därför föras till 
de två andra vilka är relativt låsta med avseende på lokalisering. 
I andra industrier är två av faktorerna rörliga. I vissa fall är 
alla tre faktorerna rörliga och måste alla föras till den plats 
där produkten skall framställas. Dessa varierande förhållanden 
illustreras i FIG. 2.
8Förflyttning av material, personal och maskiner inom 
industrin
Typ av för­
flyttning
Faktor som Förflyttningens
förflyttas destination
Representativa
industrier
A. Förflyttning av en faktor
1.
Personal
Material Maskiner
Metallindustri
Träindustri
2.
Material
Personal Maskiner
Gasverk
Vattenverk
3.
Material
Maskiner Personal
Järnväg
Sjöfart
B. Förflyttning av två faktorer
4.
Personal
Maskiner Material
Gruvindustri
Fiske
5.
Material
Maskiner Personal
Klädestillverkning 
för ind. i bostaden 
Monteringsband
6.
Material
Personal Maskiner
Destil Serier 
Raffinaderier
C. Förflyttning av tre faktorer
7.
Material
Personal Produkt
Maskiner
Byggnadsind.
Skeppsbyggnadsind.
Jordbruk
Fig. 2. Olika typer av förflyttningar inom industrin. 
Källa: Materials Handling Handbook.
9Av de sju grundtyper av förflyttningar i industrin, enligt FIG.
2, är den första - förflyttning av material till personal och 
maskinell utrustning - den som är mest vanlig och inrymmer det 
största materialhanteringsar"betet. Byggnadsindustrin karakterise­
ras av att alla tre faktorerna måste förflyttas till produktions- 
stället liksom även är fallet för skeppsbyggnadsindustrin.
1.3 Materialadministrationsproblem
För att produktionen av ett husbyggnadsarbete skall flyta så 
friktionsfritt som möjligt fordras att vissa åtgärder vidtages 
för att styra produktionen. Enligt Byggförbundets publikation, 
Planering och beredning, 1971, eftersträvar man genom produk­
tionsstyrningen att få rätt sak på rätt plats i rätt tid och 
till rätt kostnad. Härvid avses en samordning och styrning av 
resurser av skilda slag:
Material
Maskiner
Utrustning
Verktyg
Transportmedel
Människor
Materialet är den resurs som hanteras, förflyttas och bearbetas 
av de övriga för att ingå som komponent i den färdiga produkten. 
Som styrhjälpmedel upprättas planer över resursernas utnyttjande. 
Dessa planer utgöres i huvudsak av:
Huvudtidplan
Arbetsplan
Maskinplan
Materialplan
APD-plan
Organisationsplan
Huvudtidplanen är en översiktlig tidplan för hela objektet från 
etablering på arbetsplatsen till inflyttning i den färdiga pro­
dukten. Huvudtidplanen är vanligen uppdelad i olika byggskeden 
t ex:
Grundarbeten
Stomme
Stomkomplettering
Inredning
Utrustning
Avslutningsarbeten
Arbetsplanen är en tidplan för aktiviteterna i skeden och/eller 
under avgränsade perioder av byggnadstiden. Arbetskraftsåtgången 
fördelad på olika yrkeskategorier anges vanligtvis i ett särskilt 
diagram på arbetsplanen benämnt arbetskraftsplan.
Maskinplanen är en plan som visar vilka maskiner och vilken ut­
rustning som skall användas. Planen redovisar även kostnader och 
under vilken tid maskinerna skall användas på bygget.
Materialplanen är en plan för material och varor med tidpunkt 
för förfrågan, avrop samt leveranser.
APD-planen (Arhetsplatsdispositionsplanen) är en skalenlig plan 
över arbetsplatsens disposition med förråd, bodar, kranar, upp­
lagsplatser osv.
Organisationsplanen är en plan över organisationsmönstret för 
ett bygge med angivande av den ledande personalens arbetsupp­
gifter och ansvarsområden.
Planerna utgör det direkta arbetsprogrammet vilket avser styra 
resursanvändandet så att produktionen skall kunna bedrivas på 
bästa sätt genom ett optimalt utnyttjande av tillgängliga resur­
ser samtidigt som andra krav, miljömässiga och liknande tillfred 
ställs.
Av en mängd olika anledningar uppkommer under produktionen stör­
ningar vilka medför att ändringar i det ursprungliga arbetspro­
grammet måste vidtagas. Byggforskningens rapport 1969:36 ger en 
bild av vad byggarbetsledare ansåg vara störningsorsaker och 
störningarnas konsekvenser.
Arbetsledarna angav att en tredjedel av produktionsstörningarna 
beror på människor på bygget. En fjärdedel av störningarna hän­
fördes till bristfällig information antingen den var muntlig 
eller skriftlig. Lika stor del satte man i samband med materia­
let. Maskinparken gav däremot upphov till relativt få störningar
Arbetsledarna gjorde en rangordning av var huvudorsaken till 
störningarna stod att söka:
1. Arkitekter och andra konsulter.
2. Underentreprenörer och materialleverantörer.
3. Egen personal.
4. Väderstörningar.
5. Arbetsplatsförhållandena och organisationen på arbetsplatsen.
6. Beställare.
Utrustning och maskiner kommer först på nionde plats och andra 
avdelningar inom företaget inte förrän på tionde plats. Själva 
hade arbetsledarna placerat sig på elfte plats och sist, på 
trettonde plats, fackföreningen.
Mellan en tredjedel och hälften av störningarna ansågs av arbets 
ledarna förorsaka extra kostnader medan en fjärdedel ansågs or­
saka försening av bygget. Det visade sig också att i två tredje­
delar av fallen kom störningarna helt oväntat medan man i resten 
av fallen hade vissa föraningar om vad som skulle hända.
Byggbranchens industrialisering har bl a inneburit en större del 
monteringsbyggande med prefabricerade materielenheter. Detta har 
bl a resulterat i en högre produktivitet, som inneburit snabbare 
omsättning av material och kortare byggtider. En följd härav är 
att administrationen av materialflödet till byggplatsen fått en 
allt väsentligare betydelse för ett effektivt utnyttjande av pro 
duktionsresurserna.
11
Byggets krav på tidstyrning av leveranserna accentueras samtidigt 
som man inte är "benägen att ta emot för stora materialmängder 
per leverans. Detta strider mot byggmaterialleverantörens önske­
mål om att utnyttja stordriftens fördelar genom centralisering 
av verksamheten. Från transportekonomisk synpunkt innebär centra­
liseringen ökade transportkostnader. Dessa kan begränsas genom 
att effektivt utnyttja större transportfordonsenheter.
Genom ett systematiskt planerings- och beredningsarbete där även 
hänsyn tas till möjliga störningstendenser samt i viss mån före­
byggande åtgärder planeras, bör det vara möjligt att allt bättre 
kunna följa uppgjorda planer. Detta medför i sin tur att byggaren 
kommer att ställa allt högre krav på leveransernas tidsprecision.
Det bör från byggarens synpunkt vara ett primärt krav att avtala­
de leveranser anländer till byggarbetsplatsen med god tidspreci­
sion. Härutöver är det emellertid också önskvärt att en viss 
flexibilitet är möjlig.
Byggarens krav på tidsstyrning inskränker sig således inte endast 
till att materialen skall levereras på långt i förhand fixerade 
tidpunkter utan omfattar även en viss flexibilitet i dessa tid­
punkter. Önskemål om flexibilitet i leveranstidpunkterna orsakas 
av att produktionen sällan helt följer den idealiserade bild som 
uppgjorda tidplaner framställer. Vissa ändringar i planerna upp­
kommer nästan alltid beroende på faktorer vilka man rimligen ej 
kan påverka. Exempel härpå är klimatfaktorn, försenade handlingar 
samt andra typer av störningar vilka kan påverka produktionen så­
väl positivt som negativt. Man kan exempelvis i planerna varit 
väl pessimistisk vid bedömning av störningar map väder och 
vind, varvid det kan inträffa att produktionen ligger före upp­
gjorda planer. Detta medför att även viss flexibilitet i leve­
ranstidpunkterna är önskvärd för att möjliggöra en kontinuerlig 
produktion. Flexibilitetskravet kan naturligtvis vara mer eller 
mindre accentuerat beroende på byggplatsens materialhanterings- 
utrustning samt på arbetsplatsen tillgängligt utrymme för lag­
ring av material. I de fall dessa möjligheter är goda bör en, 
relativt det aktuella produktionslaget, för tidig leverans inte 
förhindra kontinuiteten i produktionen, såvida inte krav ställs 
på omedelbar lossning med hjälp av resurser som används för i 
produktionen tidsstyrande arbeten. När å andra sidan viss aktivi­
tet har förlöpt snabbare än vad som planerats är det önskvärt 
att kunna tidigarelägga leverans av material att användas till 
nästföljande aktivitet. Detta gäller i första hand leveranser 
av material till arbeten som är styrande. Är det inte möjligt att 
tidigarelägga leveransen innebär det att den i tidigare aktivi­
teten intjänade tiden till viss del går förlorad. Arbetskraften 
får då ägna sig åt underhållsarbeten eller åt icke styrande ar­
beten. Exempel på aktivitetskedja med styrande arbeten där flexi­
bilitet är önskvärd är övergången mellan stombyggnadsskedet och 
stomkompletteringsskedet, och mellan stomkompletteringsskedet och 
inredningsskedet. Leveranstiden för inredningsmaterial brukar i 
allmänhet uppgå till ca 6o dagar. I de fall stomkompletterings- 
arbetet har klarats av snabbare än vad planerna anger uppträder 
viss väntan på att arbetet med inredningen kan komma igång. Det 
är då naturligt att ställa önskemål om en tidigareläggning av 
inredningsmaterialen för att på så vis kunna upprätthålla en 
kontinuerlig produktion.
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Byggmaterialleverantören prissätter sina varor i princip så att 
han tar ut ett grundpris för traditionell beställning och för 
varje tillkommande krav från byggaren härutöver map leverans­
precision och leveranssammansättning görs ett prispåslag.
Det gäller då att undersöka i vilken mån denna extra kostnadsök­
ning for materialen kan inbesparas eller helst resultera i vinst 
på byggarbetsplatsen. Härvid får en kalkyl upprättas där hänsyn 
tas till inbesparade kostnader.
Enligt nuvarande vanligen förekommande inköpsförfaranden har 
entreprenörerna en speciell inköpsfunktion — vanligtvis en stabs­
funktion som betjänar materialinköp till flera arbetsplatser. 
Inköparen är givetvis intresserad av att kunna erhålla så låga 
priser som möjligt vid varje inköpstillfälle. Detta kan i manga 
fall leda till en suboptimering i de fall hänsyn inte tas till 
leveransservice som i många fall för byggarbetsplatsen kan vara 
mycket värdefull. Med leveransservice förstås för leverantören 
fördyrande krav på leveranserna i form av tidsprecision, pakete­
ring, märkning, mängd per leverans, förpackning etc.
1.b Materialflödeskedjan
Holm, i960, använder en teori för hur stora leveranser och hur 
stora lager som är lämpliga med hänsyn till kostnader för funk­
tionerna kontakt (inköp-försäljning), transport och hantering. 
Kostnaderna per enhet sjunker när den "per gång" inköpta, trans­
porterade, hanterade etc kvantiteten ökar. Konsumtionen per tids­
enhet av en vara är emellertid given varför den "per gång" leve­
rerade kvantiteten icke kan ökas utöver en viss mängd utan att 
den måste lagras på konsumtionsstället. Lagringskostnaderna per 
enhet ökar när lagringstiden och den lagrade kvantiteten ökar.
FIG. 3 redovisar ett teoretiskt exempel på hur olika kostnader 
per enhet kan tänkas variera med distribuerad kvantitet.
Hur de totala distributionskostnaderna förändras blir beroende 
av kostnadskurvornas utseende för de olika funktionerna. FIG. 4 
ger exempel på hur kostnaderna kan variera. För en viss levererad 
kvantitet erhålles således med hänsyn till funktionerna ovan en 
optimal kostnad. Holm har i resonemanget förutsatt att konsum­
tionens storlek och periodicitet alltid är given för en viss 
byggarbetsplats. Konsumtionens storlek ges av materialspecifika­
tionen och periodiciteten bestäms genom avtal mellan leverantör 
och byggets inköpare och/eller platschef. För att möjliggöra ett 
effektivt materialflöde är det viktigt att precisera byggplatsens 
behov ytterligare. Detta kan göras genom att framställa en kon- 
sumtionskurva för varje typ av material. Konsumtionskurvan bör 
knytas till respektive aktivitet i produktionstidplanen. En sådan 
kurvan får det principiella utseende som visas i FIG. 5- Konsum­
tionskurvan illustrerar således byggplatsens konsumtion av visst 
material vid ett idealiserat förhållande med en helt ostörd pro­
duktion. För att trygga byggplatsens materialkonsumtion fordras 
att materialleveranserna ankommer i sådana mängder att accumulera- 
de antalet enheter är större än vad den accumulerade konsumtions­
kurvan enligt FIG. 6 anger vid samma tidpunkt. Ett kontinuerligt 
materialflöde till byggarbetsplatsen ställer sig från leverantö­
rens synpunkt ogynnsam om inte fulla lass kan levereras samtidigt 
eller om samlastning av olika material till samma byggplats och/
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KostnadKostnadKostnadKostnad
3. Förflyttning 4. Lagring2. Hantering1. Kontakt
kvantitetkvantitetkvantitetkvantitet
Fig. 3. Funktionerna kontakt, hantering, förflyttning, och lagring.
Kostnader per enhet för olika kvantiteter.
Källa: Holm P. Statens nämnd för Byggnadsforskning rapport 65.
Kostnad
Totalt (A+B)
Lagring (A)
Kontakt+
+ transport (B)
Distribuerade
kvantiteter
Fig. h. Kostnader per enhet för olika funktioner när den 
distribuerade kvantiteten varierar.
Källa: Holm P. Statens nämnd för Byggnadsforskning rapport 65.
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Fig. 6. Konsumtionskurva avseende skåpsnickerier - princip.
eller andra byggplatser kan utföras. Undantag är härvid material 
av färskvarutyp där någon egentlig lagring av material inte är 
möjlig, t ex färsk betong. Leveranskurvan för betong kommer att 
sammanfalla med den aceumulerade konsumtionskurvan. Vid bestäm­
ning av leveranskvantitet uppkommer ett antal, från byggare 
respektive leverantörer motstridande krav på levererad kvantitet
Exempel på Byggarens krav:
Leveranskvantitet får inte vara så stor att lagring på byggar­
betsplatsen behöver tillgripas.
Levererad kvantitet måste anlända i lagom tid före dess konsum- 
tionstidpunkt.
Exempel på Leverantörens krav:
Fulla lass på varje leveransfordon.
Fördelaktigt att kunna utnyttja stora transportfordon med stor 
lastkapacitet.
En minimering av kostnaderna för leverans med hänsyn till ovan­
stående krav måste göras från fall till fall så att lämpliga 
leveranskvantiteter kan erhållas. Härvid bör möjligheter till 
samlastning med andra materialslag beaktas. Är samlastning möj­
lig så kan samtidigt både leverantörens och byggarens krav till­
fredsställas. Det torde vidare föreligga ett antal alternativa 
möjligheter till leveranstidpunkt i de fall där man ämnar lagra 
material på byggarbetsplatsen.
I BFR-rapporten, Samordning, transport-byggprocess, använder man 
begreppet intransportens tidsutrymme förkortat IT som hjälpmedel 
för att kunna styra materialet så att det kan transporteras in i 
samband med lossningen. Hänsyn tas till att inte störa andra ak­
tiviteter. Intransportens tidsutrymme (IT) utgör ett tidsinter­
vall som begränsas av två tidpunkter enligt nedanstående.
- Den senaste tidpunkten då materialet måste finnas på plats, 
vanligen tidpunkten för påbörjandet av arbetsoperationen vid 
vilken materialet skall användas.
- Den tidigaste tidpunkt som materialet kan finnas på plats. Den 
na tidpunkt bestäms av andra aktiviteter, som skulle t ex 
hindras av materialets lagring eller utgöra en säkerhetsrisk 
för det.
I rapporten ges exempel på hur IT kan läggas in i produktions­
tidplanen .
En precisering av konsumtionens storlek samt angivande av lämp­
liga tidpunkter för mottagning av material med hjälp av metoder­
na ovan bör kunna medföra möjligheter till rationaliseringar av 
materialflödet till byggarbetsplatsen.
1.5 Avgränsningar av forskningsuppgiften
Avsikten med. föreliggande forskningsuppgift är att ge en om möj­
ligt generell metod för transportplanering vid husbyggnadsarbete. 
Av praktiska skäl måste en planeringsmetod vara enkel att arbeta 
med. Problemområdets stora komplexitet medför emellertid att en 
generell planeringsmetod där hänsyn tas till alla inverkande fak­
torer skulle bliva svårhanterbar och därav möta föga praktisk 
användning.
En planeringsmetodik skulle å andra sidan kunna till väsentlig 
del kunna byggas upp kring ett antal tumregler för hur man bör 
förfara vid vissa speciella situationer. En sådan metod har 
emellertid den nackdelen att endast gälla under vissa speciella 
förhållanden vilket kan medföra att metoden leder till icke önsk­
värda resultat då förutsättningarna är annorlunda.
I föreliggande forskningsarbete har försök gjorts att skissera 
en metod som utgör ett mellanting mellan generell metod och tum- 
regelsmetod. Härvid har byggmaterials transporterbarhet bedömts 
utgöra en väsentlig utgångspunkt för en transportplaneringsmetod 
och därför givits en ingående behandling. Planeringsmetoden har 
sedan byggts upp kring denna kärna varvid det inte varit möjligt 
att i detalj behandla problem inom andra delar av problemområdet.
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2 TRAN SPORTPLANERINGSMETODER INOM STATIONÄRA INDUSTRIN
I detta avsnitt presenteras först en metodik för transportplane­
ring som används vid undervisningen i transportteknik vid Lunds 
Tekniska Högskola. Därefter följer en översikt över några i 
litteraturen redovisade metoder för transportplanering inom 
stationära industrin. I två särskilda avsnitt redogörs därefter 
för R. Muther och K. Haganäs erfarenheter och intentioner för 
transportplanering.
2.1 Metodik tillämpad vid LTH
Som ett led i undervisningen på grundutbildningsnivån i ämnet 
transportteknik vid LTH utgör övningarna en mycket betydelsefull 
del. Övningarna avser att ge färdighet i att metodiskt lösa ett 
större transporttekniskt problem. Härvid utgör en allsidig ana­
lys, systematiskt val och god samverkan mellan olika komponenter 
en viktig del av arbetet.- Övningsuppgifterna hämtas vanligen 
från näringslivet och utgör således konkreta exempel på transport­
problem vid olika slags industrigrenar.
För planering av transporterna (både interna och externa) till- 
lämpas sedan 19^5 en metod som anger arbetsgången för ett plane- 
ringsuppdrag uppbyggd efter följande huvudsteg:
1. Gör en systematisk analys av transportbehoven. Insamla och 
sammanställ data.
2. Analysera tänkbara transportmedel och typer av transportmedel 
för de olika externa och interna transportbehoven.
3. Gör med stöd av analyserna upp ett förslag till transport­
system. Motivera förslaget.
Vid analys av transportproblemen söker man bl a systematiskt eli­
minera icke nödvändiga element i en produktionskedja samt trans­
porter fram och tillbaka. Man kan i analysarbetets olika skeden 
ha hjälp av följande transportförenklande frågeställningar en­
ligt Bj erninger, 1970.
- Är transporten nödvändig?
- Kan gynnsammare transportväg eller upplagsplats väljas?
- Kan kontinuerlig transport tillämpas?
- Kan större kvantiteter transporteras åt gången?
- Kan godset bättre anpassas för transport?
Arbetsgången för väg- och vattenbyggarnas övningar i transport­
teknik har i huvudsak fått följande utformning:
1. Val av uppgift samt precisering och avgränsning av densamma.
2. Presentation av arbetsplats med hjälp av olika handlingar 
såsom situationsplaner och tidplaner.
3. Sammanställning av data för de aktuella transporterna
- Godsmängd
- Godsbeskaffenhet
- Transportvägar
- Övriga faktorer.
4. Redogörelse för befintligt eller planerat transportsystem.
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5. Sammanställning av önskvärda data och egenskaper hos trans­
portmedel med hänsyn till
- Transportbehov
- Arbetsplatsförhållanden
- Tidplaner.
6. Redogörelse för tänkbara alternativa transportmetoder och 
transportmedel.
7- Sammanställning av tänkbara transportmedels huvuddata.
8. Jämförelse av transportalternativen från teknisk och ekono­
mi sk synpunkt.
9. Förslag till transportsystem.
10. Motivering av förslaget.
2.2 Litteraturöversikt
Problem förknippade med transportplanering inom byggnadsindustrin 
är hittills sparsamt behandlade inom litteraturen. Däremot finns 
en ganska rikhaltig litteratur som behandlar transporter inom 
stationära industrin. Denna litteratur har emellertid hittills 
till största delen behandlat transportmedel och belyser i huvud­
sak tre frågor
- Användbar utrustning
- Utrustningens fysiska och ekonomiska kapaciteter
- Utrustningens användning i speciella situationer
Denna information är naturligtvis behövlig som grundläggande da­
ta vid analys av ett transportproblem men den kommer inte i 
transportplaneringens första skede.
En del litteratur, framförallt av senare datum, har även tagit 
upp problematiken i ett vidare sammanhang. Exempel härpå är ett 
övergripande synsätt som industrin allt mer systematiskt gått in 
för, nämligen att hela materialflödet genom processen leverantörer
- tillverkning - kunder betraktas från totalekonomisk synpunkt. 
Vissa författare använder härvid begreppet materialadministration 
varmed avses enligt Eriksson, 1971, det synsätt och de principer 
enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, 
styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till 
slutlig förbrukare. Termen Logistik används ibland för att be­
teckna det begrepp som här kallas materialadministration, dvs 
integrerad styrning och fysisk förflyttning av material och pro­
dukter från råvaruleverantör via förråd, förädling och lager till 
den slutliga förbrukaren.
Morris , 1962, anger generella metoder för hur man bör närma, sig 
transportproblem. Han betonar särskilt vikten av att man bör se 
materialhanteringen som ett led i produktionen, varvid det är 
nödvändigt att studier görs från en hög nivå. Härmed avses att 
problemkomplexet studeras så att man tar viss hänsyn till intill- 
liggande problem för att så långt möjligt eliminera suboptime- 
ringar. Studeras transportproblemet isolerat är det stor risk 
att för problemet väsentliga faktorer lämnas utanför, varvid den 
erhållna lösningen ej utgör en från totalsynpunkt tillfredsstäl­
lande lösning.
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Transportproblemen kompliceras på grund av att deras lösning är 
beroende av ett än mer komplicerat produktionssystem. Morris 
hävdar att man inte får förledas tro att transportproblem kan 
betraktas oberoende av problem och beslut som rör produktionen.
En snabb teknisk utveckling av transportutrustningen har skett. 
Utrustningen har kommit till användning inom allt fler områden 
varigenom inbesparingar av arbetskraft kunnat göras. Vidare har 
nya utrustningar i högre grad än tidigare anpassats efter pre­
sumtiva arbetsuppgifter. Dvs man har alltmer börjat utforma ut­
rustningen efter produktionens behov.
Transportfunktionen uppstår inte av sig själv utan i anslutning 
till att material i produktionen måste förflyttas mellan olika 
Operationsställen. Man kan härvid se kvaliteten på den service 
som ges åt produktionssystemet som ett mått på transporternas 
effektivitet. Morris menar vidare att en komplex blandning av 
erfarenhet och analys ligger till grund för lösning av transport­
problem. En analys är inte ensam tillräcklig för att lösa pro­
blem utan viss erfarenhet är dessutom nödvändig för att man skall 
kunna dra de rätta slutsatserna av analysen.
Analytiska uttryck och/eller matematiska modeller som användes 
för att representera situationer och att förutsäga konsekvenser 
av varierande strategier inrymmer inte verklighetens fulla kom­
plexitet. Vissa förutsättningar tar man inte hänsyn till. Data 
som användes i modellen är många gånger av bristfällig beskaffen­
het. Det är därför farligt, ibland nästan bedrägligt att tala om 
en optimal lösning, eftersom en sådan ofast bygger på slutsatser 
dragna av resultat från en modell. Lösningen blir därigenom op­
timal endast i den meningen att den ger den lösning som är bäst 
med hänsyn till vissa kriterier. Oftast kan verklighetens hela 
komplexitet inte medtagas i en modell, varför det är viktigt att 
inte förlita sig på dessa lösningar i allt för hög grad.
De flesta praktiska problem är så komplexa och medför så många 
konsekvenser att de endast med svårighet låter sig lösas. En 
praktisk lösning baseras därför oftast på en enkel metod som 
leder till att problemet snabbt kan lösas så att man kan komma 
vidare.
Ett sätt att närma sig transportproblem är enligt flera författa­
re att använda sig av tumregler, vilka i princip utgöres av ett 
löst påstående om någonting som har konstaterats vara sant ibland 
men inte alltid. Reglerna måste med nödvändighet användas för- 
siktligt.
Vid studium av transportproblem kan man emellertid ofta komma 
ganska långt med allmänna regler. Bäst kan de kanske användas 
som uppslagsända eller antyda i vilken riktning man kan finna 
ett problems lösning. Tumreglerna kan härvid tjäna som grova 
hypoteser vilka kan testas i det enskilda fallet. Många gånger 
kan de vara den enda utvägen för lösning av problep med stor 
komplexitet. De utgör alltid ett nödvändigt komplement till ana­
lyser av transportproblem.
Det förekommer i praktiken åtskilliga mer eller mindre väl grunda­
de tumregler. Här återges några exempel presenterade av W T 
Morris.
Allmänna synpunkter.
- För varje kilogram av en färdig produkt måste många kilogram 
material hanteras och lagras.
- Materialhanteringen svarar för en stor del av ett företags 
indirekta arbetskraftskostnader, olycksfall och materialskador
- Funktionen hos ett transportsystem är att ge service åt pro­
duktionssystemet i vilket det arbetar.
- Pengar som förbrukas för att flytta material kan inte åter­
vinnas .
Regler för utformning av transportsystem.
- Eliminera transporter där så är möjligt.
- Använd utrustning som ger kontinuerlig produktion.
- Pallasta material och använd enhetslaster, arbeta alltid med 
den största praktiska hanteringsenheten.
- Mekanisera hanteringsoperationerna.
- Granska förflyttningarna inte bara för material, utan även 
för personal, maskiner och verktyg.
- Sätt säkerheten i första rummet vid utformning av transport­
system.
- Standardisera utrustning och metoder.
- Välj mångsidig utrustning, notera möjligheter att applicera 
tillbehör.
- Vid granskning av ett system, kontrollera utrustningens ut­
nyttjning, servicegraden till produktionssystemet samt kostnad 
per hanterad materialenhet.
- Befria produktionsprocessen från transportuppgifter.
Författaren menar att dessa regler bör vara möjliga att applice­
ra på alla transportproblem. Regler av ovanstående typ är mycket 
värdefulla i många sammanhang, varför det finns all anledning 
att ta vara på vunna erfarenheter, för att med dem som underlag 
förfina och utveckla egna för företaget specifika regler.
Ett ständigt återkommande och svårt problem, vilket uppkommer 
vid alla försök till analyser, är problemet att välja och ut­
veckla ett ändamålsenligt kriterium, som visar i vilken grad 
resultatet av analysen uppfyller förväntningarna enligt någon 
angiven målsättning. Vanligast är härvid att man gör någon form 
av kostnads/intäktsanalys för jämförelse av olika alternativ. 
Härvid stöter man emellertid på problemet att finna en enhetlig 
mätenhet. Lättast och vanligast är att använda pengar som kost­
nads- och intäktsenhet. Man bör emellertid observera att det 
även när det gäller analys av transportproblem finns en mängd 
faktorer som kan vara svåra att värdera i pengar. J M Apple före 
slår att man indelar kostnader i fyra olika kategorier.
Direkta kostnader - vanligen direkt beroende av användningen 
av ett visst transportmedel.
1 .
2. Indirekta kostnadsfaktorer - indirekt beroende av investe­
ringen eller användningen.
3. "Svårbestämbara" (eng. indeterminate) kostnadsfaktorer - kan 
ej exakt bestämmas eller fastställas, är vaga och svårfånga- 
de, är ofta inte kända i förväg eller låter sig inte bestäm­
mas i absoluta siffror.
4. Värderingsfaktorer (eng. intangibles) - kan ej kvantifieras 
eller kalkyleras i pengar och kan därför inte direkt inklu­
deras i en kostnadsjämförelse.
Apple ger vidare exempel på faktorer fördelade på de olika kate­
gorierna när det gäller utvärdering för val av transportmedel 
eller transportsystem för intern transport i stationära indu­
stri er.
1. Direkta kostnader 
Fasta:
Avskrivningar
Räntor
Skatter
Försäkringar
Arbetsledande personal
2. Indirekta kostnader 
Utrustning/Metod :
Utnyttjad yta 
Påverkan på skatter
Övertidskostnader 
Stilleståndskostnader 
Ändringar i skadekostnader
3. Svårbestämbara kostnader 
Utrustning/Metod :
Ökat eller minskat ut­
rymme sbehov
Ändringar i pålägg
Lagerbesparingar
Besparingar i produk­
ti onskontr oil 
Minskad fysisk ansträng­
ning
4. Värderingsfaktorer 
Utrustning/Metod :
Utrustningens kvalitet 
Utrustningens livslängd 
Utrustningens lämplighet
Rörliga:
Driftspersonal 
Bränsle, kraft 
Reservdelar 
Underhåll och repara­
tioner
Administration :
Kostnader för uppföljning 
Kostnader för ändring av 
layout
Utbildning av personal 
Inkörningskostnader 
Mängden varor i arbete
Administration :
Förlorad produktion på 
grund av installations- 
förseningar
Förbättrad materialstyr­
ning
Omsättningshastighet för 
varor i arbete 
Minskning i "pappers­
arbete"
Trender i försäljnings­
volymen
Administration :
Finansieringspolicy 
Påverkan på ekonomiska mål 
Påverkan på framtida 
ändringar
Påverkan på produktivite­
ten
Tillgänglighet
Flexibilitet Arbetarnas trivsel och
arbets förhållanden
Säkerhet Ökad Goodwill
Tillgång till reservdelar
Service
Ett exempel på hur man kan gå tillväga för att uppskatta de svår­
bestämbara kostnaderna visas i FIG. 7* De kostnader (eller be­
sparingar) som man på detta sätt får fram, adderas till de di­
rekta och indirekta kostnaderna och man får fram en totalkostnad. 
När man kommit så långt, skall hänsyn tas till värderingsfakto- 
rerna. Apple rekommenderar att ett värderingsschema används 
t ex enligt FIG. 8, där man får fram godhetstal för de aktuella 
alternativen. Problemet är nu att väga samman kostnader och god- 
hetstal för de olika alternativen.
Apple föreslår två metoder:
1. Dividera totalkostnaden med godhetstalet och välj det alter­
nativ som nu har lägst kostnad enligt FIG. 9«
2. Gör ett sortlöst index av kostnaderna genom att dividera det 
billigaste alternativets kostnad med de övrigas kostnader.
Ex. : Alt. Godhetstal Totalkostnad Kostnadsindex
1 0,75 37 500
37 500
37 500
= 1
2 0,85 39 000 37 50039 000 = 0,96
3 0,95 4o 000
37 500
40 000 = 0,94
Därefter kan man väga samman kostnadsindex och godhetstal med 
hjälp av nedanstående formel, där man genom att variera konstanten 
"k" kan ge kostnaderna respektive värderingsfaktorerna större 
eller mindre betydelse.
Vägd utvärdering av alla faktorer =kxTI+ (1 -k) xG 
där TI är totalkostnadsindex 
G är värderingsfaktorernas godhetstal.
Om t ex kostnadsfaktorerna är fyra gånger viktigare än värde- 
ringskostnaderna fås:
Alt.
1 0,8 (1,00) + 0,2 (0,75) = 0,95
2 0,8 (0,96) + 0,2 (0,85) = 0,94
3 0,8 (0,94) + 0,2 (0,95) = 0,94
Ett alternativt förfarande är att använda ett flertal mätetal 
för sådana faktorer, som har den värdefulla egenskapen att vara 
mätbara i många situationer. Genom förnuftiga kombinationer av 
dessa faktorer kan man förhoppningsvis lyckas i sina strävanden 
att åstadkomma ett effektivt materiälhanteringssystem. Förfaran­
det förutsätter således sådana data.
FAKTORER
Trolig in­
verkan på
v*t»n Kostnadsbas
(Dollar/enhet)
Utvärdering i 
antal enheter
Uppskattat värde 
i dollar
AnaFör­
del
Nack­
del
4-
Fördel Nackdel
+
Moaré på/TLqq X kZ/hnin t ii tout) /OOO
/»veuferi nas les pari nqo.r X Soo ti/» 2006
Mins/sd s koder iis k X 56 % mih<jre n.so x 2fioo ICCO
OxLSefCkfpoT
fcrcc,. CLf
Uinsked Q rteis knits Ire/uv X /so/i It» i6‘/ cu/foceba 1200
MijDskacl produ k-tion f.ÿ.0, 
fördröjd ia sltiU.iL.ti of) K dooe /ueckn / ve.cZö *2000
Öko-d Ctr/je/sinscris för 
höore köp a. cJ tei k
5/0 - / ma.n 
a'. /.sv/tim ÜÛ OC tim 3000
förenkU-cJ ar/e/sled*i Hq X 2.80 /tim /OOO tit» ÖLÖOO
M ins teet pccPûâtsatù^c. X ÖL. oo/tim i>S6 tim 566i f f
Summa - 7560 t écco
Total kostnad - 1500 Besparing = negativ kostn
Fig. 7. Utvärdering av svårbestämbara kostnader. Källa: 3.M.Apple.
FAKTORER
(i ongelögenhetaordning)
Vikt Normerad vikt
övervägda alternativ
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Värde­
ring
Vagd
värde­
ring
Värde­
ring
Vägd
värde­
ring
Värde­
ring
Vägd
värde­
ring
1 2 3 4 5 4 5 4 5
ForhaXtrcö kundservice /OO 0-26 YQ 0.2! 95 0.22 J.M 023
i/i rustoi naivs kba.Lttet qo O, 2/ Ro 0.17 Rf Q (7 96 n.n7
Service. ko O ii 50 0.61 éf ou 95 0/7
TiLLaåna nö reservdelar 70 0. /t 70 o.n R5 os /O 0 O Ib
/»verka.» o a ar6eh moral 50 o.n ZO 0 67 ?0 O./0 /oo O.n
löotn p/e-xi te*t zo 0,0/ 75 Oc5 tÎ5 0,06 9o o.ou
FlexiùiCike-k 20 Ô.6Y 75 ô.ûi ZO Oo2> ZO 0,03
Totalt ddo 7.60 — 0,75 — 0,85 - 005
Bedömning av värderingsfaktorer (Intangible factors). Källa: J. M. Apple- 
I kolumn 1 måste man försöka fä med alla faktorer, som på något sätt påverkar eller påverkas av de 
aktuella alternativen. Dessa faktorer måste vara väldefinierade och klara; dvs. får ej medföra en annan, 
ej heller får de vara motsägande.
I kolumn 2 tilldelas viktigaste faktorn värdet 100, övriga viktas efter sin betydelse i förhållande till detta. 
I kolumn 3 har resp. vikt dividerats med totalsumman 440.
I kolumnerna 4 utvärderas varje faktor för varje alternativ med avseende på hur bra kraven uppfylls. 
Kolumnerna 5 slutligen är lika med (kolumn 3) X (kolumn 4).
100
ALTERNATIV NR 1
A£M.L..
ALTERNATIV NR 2
RUDGtT
ALTERNATIV NR 3
DS JLUAS
1. Kalkvlerad direkt kostnad i TO. OOO i 3/. ooo i T/, ooo
2. Kalkylerad indirekt kostnad - 1000 + 6.000 - 3.000
3. Uppskattning av de svårbestämbara 
(Indetenr.inate) kostnaderna ~ / TOO - /.ooo + <2.000
u. Summa kostnader 37. TOO 39.000 //o. 0OÔ
5. Värderingsfaktorernas godhetstal Ô.?T 0. ST 0.95-
6. Total utvärdering 
(kostnad/godhetstal) i fö. 000 / TO. 060 $</2.0oo
Fig. 9. Kostnadssarrmanställning där hänsyn tagits till 
värderingsfaktorer.
Källa: Apple J.M.
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Exempel på sådana faktorer är
Förflyttad sträcka 
Antalet hanteringar 
Investeringar i utrustning 
Indirekta arbetskraftskostnader 
Vikt x sträcka 
Antalet förflyttningar 
Antal enheter x förflyttad sträcka 
Volym x förflyttad sträcka
Lastfaktor (aktuell last dividerad med lastkapacitet) 
Utnyttjat lastutrymme 
Utrustningens underhåll 
Servicegrad åt produktionen
(produktionsförseningar pga brister i transportsystemet)
2.3 R. Muthers erfarenheter och inten­
tioner för transportplanering
2.3.1 Allmänt
Richard Muther är en erkänd amerikansk expert på industriplan­
läggnings- och materialhanteringsområdet. På senare tid har han 
publicerat två intresseväckande verk. Här syftas på ett verk om 
lokalplanläggning, Systematic Layout Planning, förkortat SLP,
1961 samt det som i detta sammanhang tilldrar sig störst intresse 
Systematic Handling Analysis, förkortat SHA, 1969* Det senare har 
publicerats tillsammans med en norsk expert på området, Knut 
Haganäs.
2.3.2 SHA:s skedesindelning
SHA är enligt författarna en organiserad, överallt applicerbar 
systematisk metod att angripa interna transportproblem med. Man 
utgår från tre element vilka är grundläggande för all transport 
och materialhantering.
1 Material (eng. Material)
2 Förflyttningar (eng. Moves)
3 Metoder (eng. Methods)
SHA indelas i fyra faser från projektets initialskede till dess 
installationen är en fysisk realitet.
Dessa faser benämnes:
I Extern integration (eng. External Integration)
II Huvudtransportplan (eng. Overall Handling Plans)
III Detaljtransportplan (eng.-Detailed Handling Plans)
IV Genomförande (eng. Installation)
Fasernas principiella läge i tiden framgår av FIG. 10.
Fas I, extern integration, innebär att man i princip korrelerar 
sitt speciella transportproblem till externa förhållanden som 
kan påverka problemet.
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EXTERN INTERGRATION
HUVUDTRANSPORTPLAN
DETALJTRANSPORTPLAN
GENOMFÖRANDE
------Tid---------
Fas I Fas H Fas II Fas EV
Fig. 10. De fyra faserna i Systematic Handling Analysis
Källa: R. Muther, K. Haganäs,
Systematic Handling Analysis.
NYCKEL INFORMATIONEN
r(P PRODUCT-MATERIAL)
PRODUKT
Vad skall transporteras?
/----------^
v_____________ /
(0 QUANTITY-VOLUME) 
KVANTITET 
Hur mycket skall 
„ transporteras ?
/------------------------------------------------X
(S SUPPORTING SERVICE)
v SERVICE
(R ROUTING PROCESS SEQUENCE) Vilka servicefunktioner 
TRANSPORTVÄG OPERATIONS- finns?
FÖLJD
Hur skall transporten ske?
(T TIME)
TID
När utföres transporterna?
VARFÖR ?
Fig. 11. Nyckelinformationen for Systematic Handling Analysis.
Källa: R. Muther, K. Haganäs,
Systematic Handling Analysis.
28
I fas II, huvudtransportplanen, fastställes metod(er). för för­
flyttning av material mellan olika huvudlokaliteter. Övergripan­
de beslut måste här göras beträffande typ(er) av matérialhante- 
ringsutrustning och lämplig sammansättning av materialenheter.
Fas III, detaljtransportplanen, behandlar förflyttningar av 
material mellan olika punkter inom varje huvudlokalitet. I detta 
skede fastställes detaljerade hanteringsmetoder.
Den avslutande fasen IV, genomförandet, utgörs av en plan som 
skall underlätta de uppgjorda planernas förverkligande. Här pla­
neras nödvändiga förberedelser, anskaffandet av utrustning, träna 
personal, lista och utföra fysiska transportaktiviteter för in­
stallationen. Därefter prövas och revideras planerade transport­
metoder, kontrolleras operationsprocedurer, samt en sista inspek­
tion av hela installationen för att säkerställa tillfredsställan­
de funktion.
2.3.3 Nyckelelement
Författarna anger nyckelelement vilka erfordras för analys av 
hanterings- och transportproblem samt frågor på vilka svar sökes 
enligt FIG. 11.
P Product - Material - Produkt 
Vad skall transporteras?
Q Quantity - Volume - Kvantitet 
Hur mycket skall transporteras?
R Routeing„ process sequence - Transport, operationsföljd
S Supporting service - Underhållsservice 
Vilka servicefunktioner finns?
T Time - Tid
När skall transporterna utföras?
Vid insamlandet av denna information skall man kritiskt fråga 
sig varför ingångsdata skall vara av den typ man ämnar använda i 
analysen.
Materialhantering baseras enligt ovanstående på material, för­
flyttning och metod. I begreppet materialhantering inrymmes allt­
så inte enbart dess hantering utan även förflyttningar inom ar­
betsplatsen. Transportanalys innehåller således analys av vilka 
material som skall transporteras, analys av transporter som måste 
utföras samt upprättande av praktiska ekonomiska metoder att 
verkställa materialtransporterna med. SHA-metodiken bygger huvud­
sakligen på dessa tre delar.
Mönstret i SHA-systematiken utgörs av en stegvis procedur enligt 
FIG. 12. Ju mer komplicerat problemet är desto mer värdefull och 
tidsbesparande blir en sådan systematik.
Av primär betydelse för transportanalysen är det transporterade 
materialets beskaffenhet. Valet av hanteringsmetod beror också i 
högsta grad på vilken typ av material det gäller. Det är därför 
lämpligt att på något'sätt göra en allmän klassificering av olika 
förekommande material.
SYSTEMATISK TRANSPORTANALYS
29
NYCKELINFORMATION
T T T ] Y~l T
MATERIAL
KLASSIFICERING
LAYOUT
FLÖDESANALYS
FLÖDESDIAGRAM
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE FÖR 
MATERIALHANTERING ______
FÖRBEREDANDE
FÖRSLAG
MODIFIERING OCH PRAKT.
Beräkning av utrust. 
och arbetskraftbehov
ALT. X ALT. ZALL Y v\^j
ALTERNATIVÂ^ÂIÎSPORTPLANER
VÄRDERING AV 
ALTERNATIVEN
VALD TRANSPORTPLAN
Fig. 12. Principiell uppbyggnad av den systematiska transportanalysen i 
Systematic Handling Analysis.
Källa: R. Muther, K. Haganäs,
Systematic Handling Analysis.
2.3.4 Materialklass if icering
Klassificering av material kan göras på många olika sätt 'beroen­
de på vilket ändamål en sådan skall tjäna. I detta sammanhang är 
det lämpligt att göra en indelning på så sätt att material i en 
viss klass kan hanteras på ett enhetligt sätt, dvs med samma 
metoder. Genom att gruppera alla sorters material i ett mindre 
antal materialklasser torde analysarbetet väsentligt kunna för­
enklas .
Muther delar in material i grupperna
fasta material 
flytande material 
gasformiga material
varvid även materialtyper anges som
individuella delar 
förpackat material 
bulkmaterial
För att klassificera materialen används följande huvudkarakteris- 
tika.
Fysiska karakteristikor:
1. Storlek Längd, bredd, höjd.
2. Vikt Vikt per enhet eller vikt per enhetsvolym
3. Form Flat, långt, fyrkantigt, kompakt, oregel­
bundet .
4. Skaderisk Bräckligt, explosivt, förorenande, korro- 
sivt, giftigt.
5. Tillstånd Smutsigt, hett, blött, ostadigt, vasst.
Andra karakteristikor:
6. Kvantitet 
7- Tidsberoende 
8. Speciella kon­
trollåtgärder
Relativ förekomst eller volym.
Regularitet, brådskande, säsongsvariationer. 
Statliga bestämmelser, hänsyn till olika 
standard.
De fysiska karakteristikorna är vanligen de mest utslagsgivande 
vid val av materialklass. I många fall kan även andra karak­
teristikor vara av väsentlig betydelse. Så är fallet för kvanti­
tet, där större kvantiteter vanligen transporteras annorlunda än 
mindre kvantiteter. Tidsberoende faktorer måste också beaktas. 
Brådskande transporter kostar mer och ställer högre krav på ut­
rustning än icke brådskande.
Muther rekommenderar att antalet klasser inte bör överskrida 15. 
För de flesta transportproblem bör det vara möjligt att gruppera 
allt gods inom 8-10 materialklasser.
2.3.5 Layout
SHA-systematikens nästa steg är att behandla förflyttningar. Det 
ta kan göras för sig, men förr eller senare får man ta hänsyn
till eller utforma lämplig layout för områden, där förflyttning­
arna skall utföras. Inom stationära industrier är detta en mycket 
viktig del av transportanalysen, eftersom layouten ger upphov 
till vilka och hur långa sträckor materialet skall förflyttas. 
Detta är anledningen till att layouten kommer som andra steg i 
SHA.
Liksom transportanalysen bygger på de tre faktorerna material, 
förflyttningar och metoder så bygger även layoutplaneringen på 
tre faktorer nämligen samband, utrymme och anpassning vilket 
framgår av FIG. 13-
2.3.6 Flödesanalys
Vid analys av materialflödet behövs följande information.
1. Material
a) fysiska karakteristika 
b ) andra "
2. Transportväg
a) distans
b) vägens beskaffenhet
3. Flöde
a) intensitet
b) flödets natur.
Utöver transportvägens längd är även dess beskaffenhet av väsent­
ligt intresse. Denna kan beskrivas med följande punkter.
Geometrisk utformning.
Underlagets beskaffenhet och annan trafik 
Klimat- och omgivningsförutsättningar 
Situationen vid lastnings- och lossningsställena
Flödets intensitet beskriver mängden material som transporteras 
eller skall transporteras under viss tidsperiod längs en viss 
sträcka. Intensiteten anges i lastenhet per tidsenhet, där last­
enheten kan anges genom vikt, volym eller viss enhetslast.
Det är också nödvändigt att veta någonting om flödets natur. Att 
på en byggarbetsplats transportera femtio spisar kan ske på många 
sätt. Man kan transportera dem en och en eller t ex 10 stycken i 
ett lass, vilket ställer skilda krav på utrustning för de båda 
transportalternativen.
För att analysera transporterna anger Muther två olika tillväga­
gångssätt. Man kan samla information genom att studera ett materi 
al eller en materialklass åt gången. Man följer härvid materialet 
väg genom hela processen. Denna metod kallas processanalys. Här­
vid behövs en analys för varje materialslag eller materialgrupp.
Det andra sättet kallas från-till-analys, vilken kan göras på två 
olika sätt. Det första sättet är att samla information genom att 
för varje materialgrupp kartlägga dess destination och ursprung. 
På detta sätt kan man analysera en transportväg åt gången eller 
enligt det andra sättet alla transporter som kommer till eller 
lämnar ett visst område.
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Materials
Moves
D - 2T/LP - 4x4/W
Method(s)
Relationships
2 Space
Adjustment
Fig. 13. Grundelement för Layout planering enligt Systematic Handling
Analysis.
Källa: R. Fluther, K. Haganäs, Systematic Handling Analysis.
För att avgöra vilken metod som är lämpligast kan det vara lämp­
ligt att utgå från en Produkt-Kvantitetskurva som visas i FIG. 
lä. När man har ett fåtal materialgrupper använder man lämpligen 
processanalys och när man har ett flertal materialgrupper används 
från-till-analys.
Processanalys.
För att förenkla arbetet vid studium av en materialgrupps flöde 
genom en process, är det lämpligt att använda symboler för att 
illustrera aktiviteter. FIG. 17 visar och beskriver sex vanliga 
aktiviteter.
Flödesdiagram.
Efter att ha analyserat transporterna och utvecklat en lämplig 
layout gör man i SHA-systematiken en visuell sammanvävning av 
dessa. Detta göres antingen med ett flödesdiagram (se exempel 
FIG. 16) eller ett diagram som kallas Intensitets-Distans-dia- 
gram, eller förkortat ID-diagram. (Se exempel FIG. 15) •
2.3.7 Kunskap om och förståelse för material­
hantering
Nästa steg i SHA innebär att man skaffar sig kunskap om och för' 
ståelse för materialhantering. Metoden är således ofullständig 
så tillvida, att den förutsätter allmän erfarenhet av material- 
hanteringsproblem.
Enligt Muther torde utgångsläget om ca 10 år vara väsentligt 
bättre. Han tror att man då skall ha klassificerat all utrust­
ning för materialhantering mycket noggrant, att denna klassifice­
ring skall finnas lagrad i dataminnen och att man för varje spe­
cifikt transport- eller hanteringsproblem skall kunna få fram 
lämplig utrustning.
Vid SHA-analysen syftar man till att komma fram till metoder för 
materialhantering. En metod utgöres härvid av system, utrustning 
och transportenhet. En kombination av metoder utgör en plan.
Med system avser författarna det allmänna sätt på vilket de olika 
förflyttningarna är sammanbundna både ur geografisk och ur fysisk 
synvinkel. Man särskiljer direkta och indirekta system. Vid di­
rekt system, se FIG. 18, förflyttas materialet från ursprungs­
till bestämmelseort kortaste praktiskt möjliga väg. Systemet an­
vändes när flödesintensiteten är hög och distansen någorlunda 
kort, eller när snabbheten har avgörande betydelse.
Indirekta system indelas i kanal- och centralsystem.
Vid kanalsystem transporteras materialet över en förutbestämd 
rutt tillsammans med andra material till eller från andra områden. 
Kanalsystemet användes främst då materialflödets intensitet är 
relativt låg och vid någorlunda långa avstånd.
Vid centralt system förflyttas materialet i en förutbestämd rutt 
från ursprungspunkten till ett centralt sorterings- och/eller av- 
sändningsområde och sedan vidare till bestämmelseorten. Central­
systemet användes vid låg flödesintensitet och långa avstånd.
Analysmetod beror på 
P-K kurvans utseende
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Process analys
En eller ett fåtal produkter
med stora kvantiteter
Trans portdiag ram
JxFrån-till analys
o
Åtskilliga eller många produkter 
med en liten kvantitet
I
Transportanalys-
-schema
enh. sym beskr.
— V __ -
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Rutt schema
Alla förflyttningar 
för varje 
rutt Flöde in och ut
Alla förflyttningar 
in och ut för 
varje område
En analys för varje rutt 
eller för varje område
En analys iör 
varje produkt
för en produkt, 
produktgrupp 
eller endast 
material --behövs 
ingen sammanställning
för många 
produkter, 
produktgrupper 
eller material
Sammanst.av förflyttningar
Rutt
Ident. Dst a b c d e I
Huvud data för alla förflyttningar 
alla material summeras på ett schema
Fig. 14. Produkt - kvantitetskurva för val av analysmetod. 
Källa: R.Huther. K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
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Fig. 15. Exempel på Intensitets - Distansdiagram.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
Schematic diagram of 
process flow for a 
plastic-foam products 
factory. The intensity 
of flow is measured in 
cubic feet per day (the 
numbers shown beside 
the flow lines). Notice 
how the intensity grows 
more than fifty times 
in the Foam Producing 
Department—for here is 
where the material 
changes from chemicals 
to voluminous blocks of 
plastic foam.
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Raw Storage
2
*
© FoamProducing
W&12ÔW®
r~T?Storage of 
\7 Blocks
13 IllsitlC
mm
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© CuttingIK
© Rec.Laiming^rea c?n Finished v Goods
wm.
fjX\ Packing and 
Shipping
Dock Area for Common Carriers I
Fig. 16. Exempel på flödesdiagram
Källa: R.Muther, K. Haganäs, Systematic Handling Analysis,
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Symboler Aktivitet
O Operation
O Transport
O Hantering
□ Kontroll
V Lagring
D Dröj es mål
Fig. 17. Symboler enligt R. Muther, och K. Haganäs för transportanalys 
Alla symboler förutom den för hantering är de sanma som för
A.S.M.E standard.
Källa: R. Muther, K.Haganäs , Systematic Handling Analysis.
Direct
DIRECT - KANAL (CHANNEL)
Indirect
CENTRAL
Fig. 18. Principiellt olika system för förflyttning av material 
mellan olika platser.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
2.3.8 Materialhanteringsutrustning
I SHA gör man i vanlig bemärkelse ingen direkt klassificering av 
utrustningen. Man gör en gruppering efter kostnadsdata. En under­
sökning av kostnadens variation med distansen förutsätter en upp­
delning i terminal- och förflyttningskostnader enligt FIG. 19.
En undersökning av kostnadens variation med flödesintensiteten 
förutsätter en uppdelning i fasta och rörliga kostnader enligt 
FIG. 20.
Detta ger de fyra utrustningsklasserna enligt nedan vilka även 
illustreras i FIG. 21.
1. Enkel hanteringsutrustning
2. Komplicerad hanteringsutrustning
3. Enkel förflyttningsutrustning 
Komplicerad förflyttningsutrustning
Varje utrustningsklass är således lämplig för transporter med 
speciella krav:
1. Enkel hanteringsutrustning:
Billig utrustning med hög rörlig kostnad. Utrustningen ut­
formad för snabb lastning och lossning men mindre lämpad för 
långa transporter.
Användning vid korta avstånd och låg intensitet
2. Komplicerad hanteringsutrustning:
Dyr utrustning med låg rörlig kostnad. Utrustningen utformad 
för snabb och lätt lastning och lossning men mindre lämpad 
för långa transporter.
Användning vid korta distanser och hög intensitet.
3. Enkel förflyttningsutrustning:
Billig utrustning med hög rörlig kostnad. Utrustningen ut­
formad för långa transporter, men med dåliga lastnings- och 
lossningsegenskaper.
Användning vid långa avstånd och låg intensitet.
h. Komplicerad förflyttningsutrustning:
Dyr utrustning med låg rörlig kostnad. Utrustningen utformad 
för långa transporter, men med dåliga lastnings- och loss­
ningsegenskaper.
Användning vid långa avstånd och hög intensitet.
SHA arbetar från det översiktliga planet ner till en detaljerad 
nivå. Det är vid val av utrustning lämpligt att arbeta på samma 
sätt. Man bestämmer sig således med hjälp av systematiken enligt 
ovan, se FIG. 21, grovt för vilken av de fyra utrustningsklasser­
na som är aktuell i det speciella fallet innan man börjar att 
välja specifika tekniska typer av utrustning.
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Kostnad per
förflyttad
enhet Hanteringsutrustning
Förflyttningsutrustning
Kostnad för flyttning
Terminalkostnad
Distans
Fig. 19. Kostnader per förflyttad enhet som funktion av distans för 
hanterings-och förflyttningsutrustning.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
Komplicerad
förflyttnings
utrustning
Komplicerad
hanterings
utrustning
Enkel
förflyttnings
utrustning
Enkel
hanterings
utrustning
långa avståndkorta avstånd
Avstånd.
Fig. 20. Kostnader per år som funktion av flödesintensitet för
enkel respektive komplicerad utrustning.
Källa: R.Huther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
Kosjnad 
per ar
Enkel utrustning
Komplicerad
utrustning
Rörlig kostnad
Fäst kostnad
Flödes
intensitet
Fig. 21. Flödesintensitet som funktion av avstånd för enkel och 
komplicerad hanterings- och förflyttningsutrustning.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
2.3*9 Förberedande förslag
I detta steg påbörjas arbetet med att ta fram ett antal alter­
nativa planer för lösning av transportproblemet. Med hjälp av 
ovan redovisade hjälpmedel, symboler, arbetsscheman, process­
scheman utarbetas ett antal preliminära förslag till lösningar.
Man startar med att studera det viktigaste materialet och den 
viktigaste rutten. När man bestämt en preliminär metod för den­
na transport löser man sedan successivt de andra.
I SHA finns ett antal formulär som kan vara lämpliga att arbeta 
med.
2.3.10 Modifieringar och praktiska begräns­
ningar
I föregående steg utarbetades ett antal preliminära förslag till 
lösningar. Dessa är alla mer eller mindre bra från materialhan- 
teringssynpunkt. Det finns emellertid ett antal modifierande 
överväganden och praktiska begränsningar som måste beaktas. För­
fattarna särskiljer här överväganden som är öppna för beslut vil­
ka kallas modifieringar, och de som är fixerade av restriktioner 
vilka kallas begränsningar.
Viktiga begränsningar eller nödvändiga modifieringar kan bli 
nödvändiga att göra för att förslaget skall fungera med företaget 
personella organisation och speciellt med personal inom material- 
hanteringsfunktionen. Vidare måste hänsyn tagas till aktuella ad­
ministrativa företagsrutiner.
Författarna lämnar ytterligare ett antal exempel på viss modi­
fieringar och begränsningar som man ofta måste ta hänsyn till vid 
framtagning av en transportmetod.
1. Integration med externa hanteringsmetoder som redan är 
etablerade.
2. Krav från produktionen i dag och från långtidsplaner för 
expansion och/eller ändringar därav.
3. Integration med produktionsprocess eller processutrustning. 
h. Allmän eller speciell hjälpservice som är tillgänglig eller
som kan anskaffas för att understödja hanteringsplanerna.
5. Layout eller preliminärt föreslagen layout - och dess ut­
rymme sbegränsningar (mängd, slag, utseende).
6. Byggnaderna och deras struktur.
T. Lagerpraxis, metoder och utrustning för lagring.
8. Begränsad tillgång på kapital.
9. Projektschema och tillåten eller erforderlig tid för pla­
nering, underhandling, godkännande, anskaffande, leverans 
och installering.
10. Mängd, anpassbarhet och/eller värde av existerande hante- 
ringsutrustning, behållare m m.
11. Kommersiellt tillgänglig utrustning eller utrustning som 
måste specialtillVerkas.
12. Arbetarnas säkerhet.
13. Statliga eller kommunala begränsningar, fackföreningsrestrik 
tioner.
14. Tillgång till service och reservdelar.
2.3.11 Begränsning av utrustnings- och 
arbetskraftsbehov
Här specificeras och kalkyleras de alternativa planerna. I all­
mänhet vill man ha mellan två till fem alternativa planer och
för var och en måste man:
1. Specificera metoderna för varje material på varje rutt.
2. Förklara alla nödvändiga förändringar utöver förändringar 
av hanteringsmetoder, såsom ändringar i layout, produktion, 
byggnader, vägar etc.
3. Beräkna behovet av utrustning och arbetskraft,
4. Beräkna erforderliga investeringar och förväntade drifts­
kostnader .
Beräkningarna leder till de slutliga alternativa planerna.
2.3.12 Utvärdering av alternativa planer
De framtagna planerna kan var och en lösa det aktuella problemet 
tillfredsställande. Det gäller nu att plocka fram den bästa av 
dessa eftersom de alla inrymmer en mängd för- och nackdelar.
Utvärderingsprocessen innehåller vanligen tva slags analyser:
1. Kostnads- eller finansiell jämförelse.
2. Jämförelse av värderingsfaktorer (eng. intangibles se kapitel 
2.1) som inkluderar jämförelse av fördelar respektive nack­
delar samt en sammanvägning av dessa.
Ett mycket enkelt och ofta effektivt sätt att behandla värderings- 
faktörerna är att göra en lista på för- och nackdelar och sedan 
jämföra dessa.
För att på ett mer objektivt sätt ta fram det bästa alternativet 
kan man använda sig av ett värderingsschema enligt FIG. 22. Man 
tar härvid fram alla faktorer, överväganden eller invändningar 
som påverkar valet av bästa alternativ. Varje faktor tilldelas 
den vikt som motsvarar dess relativa betydelse för lösningen. Den 
viktigaste faktorn ges vikten 10. Varje lösningsalternativ värde­
ras sedan med hänsyn till respektive faktor. Härvid används en 
värderingsskala där
Absolut perfekt = 4 poäng
Effektiv lösning = 3 poäng
Intressant lösning = 2 poäng
Ordinär lösning = 1 poäng
Utan betydelse = 0 poäng
Ej önskvärd = —X
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Fig. 22. Exempel på användning av Värderingsschema.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
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De sålunda erhållna poängen för faktorerna summeras för varje 
alternativ.
Den beskrivna värderingsrutinen har fördelen att man dokumente­
rar vilka faktorer som legat till grund för värderingarna samt 
vilka vikter och vilka poäng varje faktor erhållit för de olika 
alternativen. Denna dokumentation kan vara värdefull att ha till­
gång till om man vid ett senare tillfälle önskar göra förändring­
ar av en då befintlig lösning.
2.4 Transporterbarhet
För att underlätta analysen av olika materials transporterbarhet 
har R Muther och K Haganäs i sitt arbete "Systematic Handling 
Analysis, Appendix I - Description and tables for Mag-count" be­
skrivit ett mätetal, som framtagits för att möjliggöra mätningar 
av transporterbarheten hos olika material, det så kallade mag- 
talet.
Mag är uppbyggt kring följande sex faktorer
1. storlek
2. densitet (B)
3. form (c)
4. skick (D)
5. skaderisk (E)
6. värde (F)
Genom att klassificera och värdera dessa faktorer i ett mät­
system kan den lätthet eller svårighet med vilket ett material 
transporteras beräknas.
Definitionsmässigt motsvaras enheten 1 mag av ett material som
a. bekvämt kan hållas i en hand
b. är tämligen fast
c. är kompakt till storleken och i någon mån stapelbart
d. har en ringa skadebenägenhet
e. är tämligen jämnt, hårt och stadigt
Som typexempel på 1 mag anges en träkub med volymen 10 kubiktum 
eller drygt 160 cm3.
Mag - systemet är vidare tänkt att fungera så att när flera en­
heter med samma eller olika mag-tal sammanföres till en enda en­
het, adderas de ingående materialens mag-tal till varandra.
En varas mag-tal beräknas enligt följande formel:
A + (A x 1/4 (B + C + D + E + F) )
där A är en basfaktor beroende av volymen enligt FIG. 23* Bas­
värdet är ej direkt proportionellt mot varans volym utan avtar 
med ökad storlek. Basvärdet uttrycks i enheten mag. B, C, D, E 
och F {enligt ovan) är faktorer vilka uttrycks i grader, där 
varje grads förändring motsvarar 25 procents ökning eller minsk­
ning av basvärdet. De ingående faktorernas gradtal finns beskriv­
na i FIG. 24.
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Volym (kubikfot)
Fig. 23. Basvärdet eller Mag - talet som funktion av 
ett materials volym.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
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Fig. 24. Faktorer för modifiering av basvärdet för 
beräkning av ett gods Mag - tal.
Källa: R.Muther, K.Haganäs, Systematic Handling Analysis.
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Beräkni ngs exempel
Arkivskåp med k lådor, tillkapat och sammansatt har ett mag-tal 
enligt följande:
volym
densitet
form
skaderisk
skick
värde
20 000 kubiktum 30 mag 
- 2 
+ 1
0
0
0
totalt 30 + ( 30 x 1/k ( -1 ) ) = 22,5 vilket avrundas till 23.
3 TILLÄMPNING OCH UTVECKLING AV MAGTALET
3.1 Magtalet för några byggmaterial
"Mag"-talet är uppbyggt efter den stationära industrins behov, 
med en inom varje industri relativt enhetlig godshantering av 
inte alltför volyminösa material. Relationskurvan mellan volym 
och "mag" slutar vid 100 000 kubiktum vilket motsvarar ungefär 
1,64 m3. Denna volymstorlek förekommer inte alltför sällan på en 
byggarbetsplats. Vad en direkt överföring av "mag"-systemet till 
inom byggnadsindustrin förekommande godsslag medför, belyses av 
följ ande exempel.
Exempel 1. Tegelsten
1 ,95x10 3 m3volym
vikt 3,5 kg
densitet
form
skaderisk
totalt 3,5 + (3,5 x 1/4 (1 - 1) ) = 3,5
120 kubiktum 3,5 "mag"
Exempel 2. Eternitskiva 1500 x 395 x 5 mm
180 kubiktum-3 33x10 ° involym
vikt 6,5 kg
densitet
form
skaderisk
totalt 4 + (4 x 1/4x0) = 4
Exempel 3. Bräda 2" x 4" 1 = 5000
2,5x1 
15 kg
-2 3, 10 involym 
vikt 
densitet 
form
skaderisk
totalt 12 + (12 x 1/4 ( -2) ) = 6 
Exempel 4. Betongkub 0,3 x 0,3 x 0,3 m3
volym 0,027 m*5
vikt 65 kg
densitet 
form
skaderisk
totalt 12 +(12 x 1/4 ( +1 - 1 
Exempel 5* Skåp Marbodal ELBA
2) ) = 6
volym 0,054 nr
vikt 14 kg
densitet 
form
skaderisk
totalt 15 + (15 x 1/4 ( - 1 ) ) = 11
+ 1 
-1 
0
+ 1 
-1 
-2
-1 
-1 
+ 1
n„ „11mag
+ 1 
-2 
+ 1
1500 kubiktum 12
0
-1
-1
!t ^ t»mag
1640 kubiktum 12 t! »tmag
3300 kubiktum 15 "mag"
Exempel 6. Gipsskiva 2500 x 1200 x 13 mm
3volym 0,039 m“
vikt 30 kg
densitet 
form
skaderisk
totalt 14 + (14 x 1/4 ( 0 ) ) = 14
Exempel 7- Cementsäck fylld med cement
3
volym 0,02 m
vikt 50 kg
densitet 
form
skaderisk
totalt 11+(11x1/4(+3) ) = IS
2500 kubiktum 14
+ 1 
-2 
+ 1
1200 kubiktum 11
+ 1 
+ 1 
+ 1
"mag"
"mag"
Exempel 8. Pali med kalksandsten plastad
3volym 0,162 m~
vikt 310 kg
densitet 
form
skaderisk
totalt 23 + (23 x 1/4 ( 0 ) ) = 23 
Exempel 9- Skåp Marbodal HS
volym 0,49 nr
vikt 39 kg
densitet 
form
skaderisk
totalt 33 + (33 x 1/4 ( - 1 ) ) = 25
10000 kubiktum 23
+ 1
-1
0
3OOOO kubiktum 33
-1 
-1 
+ 1
"mag"
"mag"
Faktorerna skick och värde har i samtliga exempel åsatts graden 
0 varför de ej medtagits i sammanställningen. Vikt behöver ej an­
ges i mag-systemet, men har medtagits för jämförelsens skull. 
Samtliga beräknade värden av mag-talet utom i exempel 1 är av­
rundade .
En sammanställning av ovanstående exempel visar att
tegelsten 3,5 kg
eternitskiva 6,5 kg
bräda 15 kg
betongkub 65 kg
skulle vara ungefär lika lätta att transportera, vidare ligger 
tegelpall 310 kg
skåp 39 kg
i samma transporterbarhetsklass.
Ett studium av ovanstående exempel visar att metoden lägger allt­
för stor vikt vid volymen, då volyminösa godsslag får förhållan­
devis höga mag-taJ . Kompakta och tunga material som ofta är svår­
hanterliga erhåller alltså relativt sett för låga mag-värden. Vi­
dare beaktas i metoden ej möjligheterna till samlastning med de 
fördelar som därvid kan uppnås, då enligt de under Kapitel 2.4 be­
skrivna principerna medför att en tegelpall med 72 sten skulle er­
hålla mag-värdet J2 x 3,5 = 250. Jämför även ovan exemplen 1 och 8.
Grundidén med mag-talet som utgångspunkt för jämförelse av olika 
materials relativa svårighet att transportera ansågs under ar­
betet med forskningsuppgiften vara av mycket stort intresse. Det 
ansågs därför vara lämpligt att i detta sammanhang studera vilka 
modifieringar som skulle behöva göras för att metoden skulle bli 
användbar för bedömning av byggmaterials transporterbarhet.
3.2 Hanteringstalet (H)
Vid intervjuer och diskussioner med branschfolk framhölls ofta 
godsets vikt som den intressantaste faktorn. Vikten har nämligen 
betydligt oftare än volymen en avgörande betydelse för val av 
transportutrustning på en byggarbetsplats.
I mag-systemet ger en svagt krökt kurva i dubbellogaritmisk skala 
sambandet mellan volym och mag enligt FIG. 23 vilken sedan lig­
ger till grund för de fortsatta beräkningarna. På liknande sätt 
baseras hanteringstalet på ett samband mellan vikt och- ett bas­
värde ( B ), där emellertid sambandet utgöres av en rät linje i 
den dubbellogaritmiska skalan enligt FIG. 25.
För det fortsatta arbetet gällde att hanteringstalet skulle ut­
göra ett mått på en varas hanterbarhet i förhållande till en 
annan vara. Således skulle den lätthet eller svårighet med vilken 
olika material hanteras jämfört med varandra lätt kunna beräknas. 
Vidare utgör hanteringstalet inget absolut mått, utan är endast 
ett relationstal vid jämförelse mellan olika godsslag.
De faktorer Muther använt vid uppbyggnaden av mag-talet var
storlek
densitet
form
skaderisk
skick
värde
Vid uppbyggnaden av hanteringstalet utgick man också till en 
början från ovanstående faktorer, men allteftersom arbetet fort­
skred dök nya aspekter upp och andra parametrar visade sig lämp­
ligare. Slutgiltigt bestämdes hanteringstalet vara beroende av 
följande :
a. vikt
b. volym
c. form
d. gripbarhet
e. skadebenägenhet
f. speciella faktorer
Likheterna är tämligen stora mellan de båda systemen, till exempel 
ingår vikt, volym, form och skadebenägenhet i någon form i de 
bägge systemen.
För hanteringstalets parametrar gäller följande beteckningar och 
definitioner.
a. vikt
Angives i kg
BASVARDE
100 kg
Fig. 25. Basvärdet som funktion av vikten ( 1 100 kg )
b. volym
angives i in
c. form
Parametern form uppdelas i fyra grupper
- volymgods (VG)
Gods som har väsentlig utbredning i tre dimensioner
- ytgods (YG)
Gods som har väsentlig utbredning i två dimensioner
- långgods (LG)
Gods som har väsentlig utbredning i en dimension
- vinkelelement
Gods som utgör kombinationer mellan volymgods, ytgods och lång­
gods .
d. gripbarhet
Parametern gripbarhet uppdelas i tre grupper
- gripbart gods (g)
Gods som enkelt kan gripas av eller sammankopplas med människa 
respektive maskinell hanteringsutrustning
- svårgripbart gods (sg)
Gods som icke utan svårighet kan gripas av eller sammankopplas 
med människa respektive maskinell hanteringsutrustning
- ej gripbart gods (eg)
Gods som ej kan gripas av eller sammankopplas med människa 
respektive maskinell hanteringsutrustning
Gods som i sig självt ej är gripbart förvaras vanligen i behål­
lare eller förpackningar som är gripbara. P s s kan ej gripbart 
gods förses med utrustning för greppning eller koppling.
e. skadebenägenhet
Den egenskap hos godset som anger resultatet av yttre påverkan, 
dvs skadeomfattning vid yttre påverkan.
Parametern skadebenägenhet uppdelas i fem grupper
- ingen benägenhet
- ringa benägenhet
- någon benägenhet
- stor benägenhet
- mycket stor benägenhet
Skadebenägenheten kan förändras med olika typer av emballage.
f. speciella faktorer
Hit kan exempelvis hänföras ett materials värde. Värdet kan ses 
från tids- och/eller kostnadssynpunkt och åläggas såväl negativt 
som positivt relationstal.
För att vid en jämförelse mellan olika materialslag ej erhålla 
missvisande resultat kan man till denna parameter .även hänföra 
materialspecifika egenskaper.
Relationen mellan parametrarna och den inbördes uppdelningen av 
dessa framgår av FIG. 26.
52
Relations
tal Volym
rri3
Form
Gripbar het Skade-
benägenhet
Speciella
faktorer
-2
,ö3
-1
10- 1Ö2 ingen
0
1Ö2-1Ö'
Vol^m^ods gripbart
(q)
ringa
+ 1
1Ö1-! långgods
(LG)
svårcjngbart någon
+ 2 1-4
ytgods
(YG)
stor
+ 3 4-10 mycket stor
+ 4 10 ej gripbart 
(e g)
Fig. 26. Modifieringsfaktörer för beräkning av ett gods 
hanteringstal.
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Det fortsatta arbetet visade att sambandet mellan vikt och bas­
värde gav felaktiga utslag vid stora vikter, varför kurvan bröts 
vid 100 kg. Relationen vikt-basvärde är i dubbellogaritmisk skala 
fortfarande rätlinjig, men med olika lutningar av kurvan för 
vikter under respektive över 100 kg enligt FIG. 27’. Detta moti­
veras av att viktens betydelse för hanteringen minskar snabbare 
ju högre upp i viktsklasserna man kommer, då detta innebär att 
större maskinella hjälpmedel måste sättas in. Som exempel kan 
nämnas att ett byggnadselement på 1 000 kg hanteras ungefär lika 
snabbt som ett på 500 kg av en tillräckligt stor kran.
Formelmässigt beräknas hanteringstalet enligt följande
H = B(l+k(m + m„ + m + m + m )) v f g s spec
där
B (basvärdet) är en funktion av vikten enligt FIG. 27 
k är en konstant = 0,25
m till m är modifieringsfaktörer bundna till parametrarna v spec
volym, form, gripbarhet, skadebenägenhet och speciella faktorer. 
Relationstalen för m finns angivna i FIG. 26.
Relationstalet 0 är tänkt att motsvara den på byggnadsplåtsen of­
tast förekommande formen av variabeln.
En jämförelse mellan basvärdeskurvan för mag respektive hanterings­
talet är möjlig genom, att överföra mag-kurvan från volym till kg, 
samt genom att utgå från en träklots med volymvikten 0,6 kg/dm3. 
Detta ger en kurva som i intervallet 1 - 1000 kg kan approximeras 
till två räta linjer enligt FIG. 28. (En träklots på 10 kubiktum 
definierade i enlighet med kap. 2.h en mag). En jämförelse mellan 
kurvorna i FIG. 27 och 28 visar att överensstämmelsen är god vad 
beträffar lutningarna. Basvärdena i mag-kurvan motsvaras emeller­
tid av 10 gånger så stora ingångsvärden i kurvan för hanterings­
talet .
3-3 Beräkning av hanteringstalet
Vid beräkning av en varas hanteringstal bestäms först dess ingå­
ende parametrar. Vikt och volym beräknas, formen antecknas, grip­
barhet och skadebenägenhet värderas. För gången redogörs i exemp­
let nedan.
Ex. Gipsskiva 13 mm L = 2500 B = 1200
Vikt
Volym
Form
Gripbarhet
Skadebenägenhet
J 6 -2 2 3,9 x 10 m
ytgods
täml. svårgripbart 
någon
Ur FIG. 27 erhålles basvärdet som funktion av vikten, och ur FIG. 
26 erhålles värden på modifieringsfaktorerna för övriga paramet­
rar .
För vikter 1 - 100 kg
Basvärde För vikter 100 — 10 000 kg 
varvid B multipliceras med 10
10 000
Fig. 27. Basvärdet som funktion av vikten (1-10 000 kg
För vikter 1 100 kg
.. .. 100 10 000 kg
varvid B multipliceras med 10
Fig. 28. "Bag" överfört till kg
Referens träklots y= 0,6 
Kurvan appr. till räta linjer.
Vikt
Volym
Form ytgods
täml. svårgripbar 
någon
30 kg
-2 33 ,9'10 in mv = 0
mf = +2 
m = +1
B = 5,4
Gripbarhet
Skadebenägenhet m
g
+ 1s
Med användande av formeln på sid. 54 erhålles 
H = 5,4 + 0,25 x 5,4 x (2+1+1) = 11
Beräkning av hanteringstalet kan även ske med hjälp av diagrammet 
i FIG. 29.
Hanteringstalet är som tidigare nämnts ett relationstal mellan 
olika produkters hanterbarhet i förhållande till varandra. Ju 
lägre hanteringstal en vara erhåller, desto lättare är den att 
hantera.
På arbetsplatsen är det dock inte det enskilda godsets utformning 
och anpassning till transportsystemet och vice versa, som är 
väsentlig, utan summan av alla godsslags sammanlagda hanterings­
tal. Möjligheter till samlastning eller hantering av stora sam­
manslagna enheter ger ofta lägre hanteringstal än separat hante­
ring av varje enhet.
En sammanställning över några olika byggmaterials hanteringstal 
redovisas i TAB. 1 - 4.
3.4 Hanteringstalets utvecklingsmöjligheter
Då hanteringstalet är så konstruerat att ett högre värde medför 
ökade krav på transportutrustningen, borde denna kunna delas in 
i_lämplighetsgrupper med utgångspunkt från hanteringstalet. Klas­
sificeringen sker så att mot varje H-värde ställs den grupp av 
transportmedel som har de prestanda som krävs för att klara av 
ifragavarande gods. Vid denna klassificering är det av vikt att 
speciellt studera extremfallen, så att ej underdimensioneringar 
företas.
Genom att på detta sätt hänföra hanteringstalen och därmed bygg­
nadsmaterialen till olika utrustningsklasser, kan man få en över­
blick över de krav på differentiering av utrustningen som före- 
ligger dels inom, dels mellan varje byggnadsskede. Det blir så­
ledes lättare att se vilka åtgärder som bör vidtagas för att kun­
na homogenisera utrustningsfloran, dvs inom varje byggnadsskede 
ha en så enhetlig klassrepresentation som möjligt. Ett skissartat 
förslag till indelning har gjorts i FIG. 30, där utgångspunkt vid 
klassindelningen har varit en betongkub -dvs ena ytterlighets­
fallet vid beräkning av hanteringstalet.
Hur stort antalet klasser bör vara kan diskuteras, och troligt 
är att varje företag har önskemål om sin indelning, beroende på 
den företagsinterna maskinparken.
Vidare borde hanteringstalet kunna ligga till grund för en över- 
slagsmässig beräkning av olika transportsystems relativa kostnad,
TABELL: 1 Hanteringstalets storlek för några volym gods
Gods slag
Basvärde Modifieringsfaktorer
lon k H
Vikt B Volym mv Form mt Gripbarhet ma
Skade-
ben ms
Spec.
fakt. mspec
Tegelsten 3,5 1,9 250x120x60x10 -i VG 0 g 0 ingen -1 -2 0,25 1
Leca-block 35 58 500x250x200x
xi0"J
0 VG 0 g 0 ringa 0 to 6
Lättbetongstav 24,5 5 3,75 xlO"1 0 VG 0 g 0 ringa 0 to 5
Cementsäck 50 7 0,02 0 VG 0 s g +i någon + 1 + 2 11
Betongkub 65 8 0,3x0,3 x0,3 0 VG 0 sg 1 ingen -1 i0 8
Mexi-pall 310 14,5 0,162 +1 VG 0 sg +1 ringa 0 +2 22
Cement -pall 2000 28 0,4 +1 VG 0 g 0 ringa 0 *1 35
Gipsskive -pall 1750 27 >1 +2 VG 0 g 0 ringa 0 + 2 40
TABELL:2 Hanteringstalets storlek för några långgods
Godsslag
Basvärde Modifieringsfaktorer
1 m k H
Vikt B Volym my Form mt
Gripbar
het mg
Ska de
ben ms
Spec
fakt. ro spec
Bräda 7 2,6 2x0,05x0,1 0 LG +1 g 0 ingen -i to 0,25 3
Bräda 17,5 4,2 5x0,05x0,1 0 LG +1 g 0 ingen -i to 4
Arm. järn 
fl 16 L=2000 2,30 1,5
4x10"4 -2 LG +1 g 0 ingen -i -2 1
Arm. järn 
j> 16 L=10 16,3 3,9
2x10"3
-1 LG + 1 g 0 ingen -i -1 3
Stålbalk
D ip 40 L=10 1550 26 0,20 + 1 LG + 1 g 0 ringa 0 + 2 39
Betongpåle 1500 26 10x0,25x0,25 + 1 LG +1 sg +i stor *2 + 5 58
Betongbalk 48 38 10x0,4x0,5 + 2 LG *1 sg + i någon + 1 + 5 85
TABELL 3 Hanteringstalets storlek för några ytgods
Godsslag
Basvärde Modifieringsfaktorer
Zm k H
Vikt B Volym my Form mt
Gripba
het mg
Skade-
ben ms
Spec.
fakt. mspec
Gipsskiva 30 5,4 2,5x1,2x0,013 0 YG + 2 sg *1 någon + 1 +4 0,25 11
Eternitskiva 6,5 2,5 1,5xQ395x
X0.b05
-1 YG *2 g 0 någon + 1 *2 4
Plywood 12,5 3,5 2,03x1,01x0,01 0 YG *2 s g + 1 ringa 0 + 3 6
Spånplatta 21 4,6 2,5x1,25x0,01 0 YG *2 sg + 1 ringa 0 + 3 8
Mellanväggselemt 
av lättbetong 70 8,4 0,9 + 1 YG *2 sg + 1 ringa 0 + 4 16
TABELL 4 Hanteringstalets storlek för några material för inredning och utrustning.
Godsslag
Basvärde Modifieringsfaktorer
k H
Vikt B Volym mv Form mt Gripbarhet mg
Skade
ben ms
Spec.
fakt mspec
Skåp Hs
39 6,2 0,49 +1 VG 0 sg + 1 någon * 1 ♦ 3 0,25 11
El BA 14 3,5 0,054 0 VG 0 g 0 någon *1 + 1 4
Spis SG 201 47 6,8 0,27 +1 VG 0 sg +1 stor +2 + 4 14
Badkar utan front 41 6,4 1,6x0,7x0,5 +1 VG 0 g 0 någon + 1 *2 10
Tvättmaskin 75 8,6 0,8x0,6x0,53 *1 VG 0 sg + 1 stor + 2 *4 17
Torkskåp 61 7,8 0,6x0,6x 1,9 + 1 VG 0 sg +1 någon + 1 *3 14
Våtenhet
E -modul 600 18,5 2,25x2,05x2,5 +4 VG 0 g 0 stor *2 + 6 46
57
Xmodiferingsfaktorer 
+6 +2i0 -2 -4 V
432+110 -1 -2 -3 1
BASVARDE
HANTERINGSTAL VI KT
5000 100000J5 0,25 200
5 2,5
5 4 3 230 20
Fig. 29. Diagram för beräkning av hanteringstal.
Exempel: Mellanväggsplank av lättbetong, vikt 50 kg. HM =+3, ger H = 12,3
Tunga system 
Medel tunga
Lätta system
Enklare hant. hjälpmedel --------- ►
Fri hantering _____ _
klass I klass II IE HZ' Y Yl
--------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------:---------------------- 1------------------------------- 1------------------------1-------------------- 1--------------------- H
Fig. 30. Indelning av hanteringsutrustning efter Hanteringstalet.
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eftersom ett högre hanteringstal medför krav på större och där­
med också dyrare hjälpmedel. Därvid vore det lämpligt att pene­
trera kostnadsrelationerna mellan ett materials hanteringstal 
och de olika transportenheterna.
I ett första steg bör man kunna nöja sig med att studera kostnads­
relationerna mellan de olika utrustningsklasserna för att lätta­
re kunna överblicka konsekvenserna av alltför inhomogena eller 
felaktigt utnyttjade system. Enstaka stora elementvikter kan 
exempelvis leda till att hela transportapparaten måste överdimen­
sioneras .
I ett andra steg bör de enskilda transportmedlens kostnadsrela­
tioner studeras för att man inte bara skall kunna välja utrust- 
ningsklass utan även utrustning inom klassen.
Givet är, att vid detta studium ej endast rent ekonomiska fakto­
rer skall beaktas, utan även för arbetsplatsen och transporten 
specifika data, som kan tänkas påverka valet av transportmedel.
4 FÄLTSTUDIER
4.1 Allmänt om studiens uppläggning och 
genomförande
För att testa och kvantifiera den utvecklade metodiken om hante- 
ringstalet och dess praktiska tillämpning, gjordes under våren 
1972 en fältundersökning vid ett antal olika byggarbetsplatser. 
Undersökningen inriktades på att studera hantering och förflytt­
ning av inredningsmateriel till nyproduktion av flerfamiljshus 
och villor. Det studerade materialet bestod av inredningssnicke- 
rier av olika slag såsom skåp, diskbänkar, dörrar och karmar, 
samt av viss köksutrustning såsom spisar och kylskåp.
Avsikten med undersökningen var att uppskatta tidsåtgången för 
olika moment i en transportkedja, samt att ställa tidsåtgången i 
relation till ett visst gods hanteringstal beräknat enligt den i 
föregående kapitel utvecklade metodiken.
För studiens genomförande valdes den teoretiskt enkla tidsstudie­
metoden med klocka. Denna metod motiverades bl a av att den ger 
största möjliga noggrannhet med ett begränsat antal observationer 
Vidare bortföll de flesta fördelarna med andra undersökningsme­
toder, t ex frekvensstudier och GTT-studier, beroende på att 
endast ett godsslag behandlades samtidigt och bara på ett be­
gränsat område. Operationsstegen måste dessutom av praktiska skäl 
göras stora, varför inga problem kunde tänkas uppstå med att hin­
na med den för klockstudien något mer omfattande registreringen 
av varje enskild mätning. Den allmänt i olika tidsstudiesamman­
hang förekommande tidsenheten TMU har inte använts i denna under­
sökning, vilket har sin förklaring i att den ansågs onödigt fin: 
inga moment med en varaktighet kortare än 3~5 sek har registre­
rats. Dessutom ger tidsenheten sekund de flesta en mer omedelbar 
uppfattning om tidslängd. Förflyttning och hantering har uppdelat 
i ett varierande antal operationssteg, som var för åig tidsbe- 
räknats. Antalet studerade operationssteg har bestämts av den på 
arbetsplatsen förekommande hanterings- och förflyttningsmetoden 
samt av praktiska möjligheter till observation. Endast metodtiden 
har undersökts, varför inga avbrottstider av något slag, som inte 
är inberäknade i denna, är medtagna. Alla medräknade uppehåll är 
således framtvingade av metoden i fråga, oah spontana, personliga 
pauser har helt negligerats. Redovisade tider (lagtider) utgör 
aritmetiska medelvärden av de i undersökningen registrerade. De 
förekommande Operationsstegen redovisas och beskrives nedan.
Till_flakkant:
Härmed avses hantering och transport av godset till lastbilens 
flakkant. I allmänhet lossades godset från bilens långsida, var­
vid lämmarna dessförinnan fällts ner. Tidmätningen startades då 
bilens chaufför, någon gång tillsammans med ytterligare en man, 
släppte taget om en hanteringsenhet och avbröts då man släppte 
taget om nästa enhet. Registrerad tid för detta moment inrymmer 
således gångtid från flakkant till gods (i allmänhet några få 
steg), gripande av gods, bärning eller släpning till flakkant 
samt vanligtvis fällning av godset till mottagare på mark. På ett 
undantag när var endast en man i arbete på flaket. Även stora
skåp kunde med synbarlig lätthet dragas fram till flakkant av en 
man, och hanteringen på flaket utgjorde i allmänhet inte någon 
begränsande faktor vad gäller lossningshastigheten.
Till_mellanlager :
Uppmätt tid för detta operationssteg avser transporttid till mel- 
lanlager samt tid för planering av gods i mellanlager. Tidmät­
ningen påbörjades då mottagare på mark fått grepp om godset och 
avslutades då greppet om godset släppts. Tid för detta moment av­
ser viss, i allmänhet mycket kort, hanteringstid vid flakkant 
(oftast för att förbättra greppet), tid för transport till mellan­
lager (för det mesta bars godset, någon gång användes säckkärra) 
samt tid för placering av godset i mellanlager.
Från_mellanlager_till_flakkant:
Tidmätningen startades då man släppt taget om godset i mellan­
lager och avslutades då man fått grepp om nästa enhet vid flak­
kant. Tiden för detta operationssteg utgjordes huvudsakligen av 
gångtid utan last, och särskiljdes endast för att man härmed skul­
le kunna jämföra gånghastighet med och utan last.
Operationssteget innefattar viss hantering i mellanlager, bärning 
av gods in i lägenhet eller villa samt där placering av detsamma. 
Momentet påbörjas i och med att arbetaren griper om godset och 
avslutas med att han släpper greppet. I vissa fall, då det av 
praktiska skäl var omöjligt att exakt avgöra tidpunkten för mo­
mentets avslutande, har även återgång utan last inkluderats, och 
operationssteget avslutas då inte förrän arbetaren griper om nästa 
gods. Detta anges i varje enskilt fall. Eljest särskiljes gångtid 
utan last och redovisas separat. Detta moment är i praktiken iden­
tiskt med momentet "Från mellanlager till flakkant" och behandlas 
inte ytterligare.
Från_mellanlager_till_hiss:
En arbetsplats var utrustad med bygghiss, vilken ombesörjde alla 
vertikala transporter av inredningsmateriel. Operationssteget är 
i praktiken identiskt med det omedelbart föregående omnämnda och 
behandlas därför inte ytterligare. Tilläggas bör dock att utöver 
bärning förekom även transport med säckkärra. I något fall har 
även återgång utan last av vissa praktiska skäl-inkluderats i 
detta operationssteg, vilket dock tydligt anges.
Normalt särskiljes dock gångtid utan last och redovisas separat. 
Detta moment är identiskt med "Från mellanlager till flakkant", 
varför ingen ytterligare behandling synes motiverad.
Transport_med_hiss:
Operationssteget påbörjas med hissdörrens stängande och avslutas 
med dess öppnande.
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Detta operationssteg påbörjas då man griper om ett gods inne i 
hissen till dess man griper om nästa. Momentet inrymmer alltså 
hantering inne i hissen, transport på våningsplan in till respek­
tive lägenhet, hantering inne i lägenhet samt återgång till bygg- 
hiss.
Återgång utan last kunde av praktiska skäl inte detalj studeras. 
Vissa gods bars, andra transporterades med säckkärra. I varje 
enskilt fall anges metoden.
Härutöver förekommer ytterligare några för vissa arbetsplatser 
specifika operationssteg, för vilka dock ingen allmän redogörel­
se lämnas här, utan en utförligare beskrivning ges i samband med 
beskrivning av arbetsplats och transportmetod.
Fältundersökningen kunde genomföras utan några som helst kontro­
verser med arbetare eller arbetsledare. De tidsstuderade arbetar-* 
na informerades ingående om studiens syfte och. reagerade aldrig 
negativt. Huruvida deras prestationsgrad påverkades åt något håll 
av undersökningen är svårt att uttala sig om. Dock syntes de icke 
märkbart stressade av tidsstudiemannens närvaro, och har någon 
förändring av deras normala prestationsgrad skett, bör den 
knappast ha varit stor.
Vädret var på några undantag när gynnsamt med mestadels uppehålls­
väder och svag vind. Dock förekom vid något tillfälle'hård blåst 
och kraftigt regn. De försämrade yttre förhållandena tycktes dock 
inte nämnvärt påverka hanterings- och förflyttningstider. Någon 
signifikant skillnad i uppmätta tider kunde i varje fall inte kon­
stateras. Möjligen var det snarare så att tempot ökade, beroende 
på att man snabbt ville få det i allmänhet relativt oskyddade god­
set under tak.
4.2 Studerade materiel och arbetsplatser
Fältstudierna utfördes vid sju olika arbetsplatser i Malmö - 
Lund-regionen. Studerade materiel och arbetsplatser framgår av 
sammanställningen som följer
Arbetsplats Byggnationstyp Studerade materiel
1
2
3
4
16-vånings fler­
familjshus
enplans kedjehus 
enplans villor
tvåplans radhus
kylskåp
spisar
skåp
badkar
dörrar
stora skåp
stora skåp
små skåp
dörrar
diskbänkar
stora skåp
medelstora skåp
små skåp
skivor
5
56
7
enplans villor 
med inredd vind
3-vånings lamell­
hus
2-vånings loft- 
gångshus
diskbänkar 
stora skåp 
små skåp 
kylskåp 
spisar 
stora skåp 
små skåp 
kylskåp 
spisar
^•3 Modifieringar av relationstal
I detta avsnitt diskuteras vilka modifieringar av relationstalen 
som bör göras för att man skall erhålla en lämplig anpassning 
mellan hanteringstal för olika materielslag.
Diskbänkar
En allmän tendens är att diskbänkar belastas med för högt hante- 
ringstal. Detta beror dels pa att vikten (ca 90 kg) ligger väsent­
ligt över den som gäller för stora skåp (ca 57 kg), dels att 
volymen ligger just över en relationstalsförändringsgräns, Stora 
skåp med en^ungefärlig volym på ca 0,85 m3 erhåller m = +1 medan 
diskbänkar åsättes m^ = +2. Vad gäller tid för transport från 
mellanlager in i respektive lägenhet är skillnaden mellan de två 
studerade arbetsplatserna mycket stor. Detta beror på att man vid 
den ena arbetsplatsen kunde klara inbärningen med två man, medan 
man vid den andra ansåg sig behöva tre man, vilka dessutom höll 
ett betydligt lägre tempo. Eftersträvas ett rätlinjigt samband 
mellan hanteringstal och persontid bör hanteringstalet sänkas 
vid k = 0,25 från 23,8 till ca 16. Hanteringstalet skulle sålunda 
endast med ca 3 enheter överstiga motsvarande värde för stora 
skåp, något som med hänsyn till bl a den stora viktsskillnaden 
kan tyckas dubiöst. En allmän tendens visar dock att vikten kanske 
inte har så avgörande betydelse som i kapitel 3.2 redovisad formel 
vill göra gällande, så länge godset kräver en specifik hantering 
i form av arbetskraftsinsats, maskininsats etc. Ett volymgods 
med en viss vikt kräver en viss arbetskraftsinsats för att för­
flyttas med en viss hastighet, medan ett annat med en väsentligt 
avvikande vikt, dock fordrande samma arbetskraftsinsats beroende 
på form, gripbarhet, volym etc, kan förflyttas med ungefär samma 
hastighet, och relationerna mellan hanteringstal och åtgången 
persontid kommer alltså att uppvisa stora differenser.
Även relationstalet för skadebenägenhet har vad gäller diskbänkar 
åsattsett högre värde än motsvarande för stora skåp, detsamma 
gäller relationstalet för gripbarhet.
Följande ansatts göres:
Diskbänkar
Vikt/ h.e. 90 kg B = 9, 5
Volym/ h.e. 1,12 m3 m = +1 (avvikelse
Form VG vm = 0
Gripbarhet sg rm = +1 (avvikelse
Skadebenägenhet någon mgs = +1 (avvikelse
Relationstalens summa har härvid sänkts från 6 till 3. Basvärdet 
lämnas tills vidare oförändrat. Med dessa värden erhålles ett 
modifierat hanteringstal enligt nedan:
H = B (1 + k(m + m„ + m + m ) ) v f g s'
H = 9,5 (1 + k (+1 +0 +1 +1)) 
för k = 0,25 erhålles H = 16,6
k = 0,125 H = 13,1
K = 0,25 H = 16 ,6
k = 0,50 H = 23,8
k = 0,75 H = 30,9
Som synes erhölls den önskvärda minskningen av hanteringstalet 
utan någon förändring äv det viktsheroende basvärdet. Förändring­
arna består av en uppåt hittills ej begränsad förskjutning av 
relationstalsgränserna vad gäller volymen. Därtill har de rela­
tivt subjektiva begreppen gripbarhet och skadebenägenhet värde­
rats till lägre relationstal än tidigare. Vad gäller gripbarheten 
är det uppenbart att diskbänkar är svårare att få grepp om än 
det i detta sammanhang naturliga jämförelseobjektet stora skåp. 
Den försämrade gripbarheten kan dock tydligen helt hänföras till 
den högre vikten, till vilken hänsyn redan tagits genom basvärdet. 
Relationsvärdet för skadebenägenheten hade tidigare åsatts värdet 
+2 men i den modifierade beräkningen, värdet +1. Skadebenägenheten 
är ett mycket svåranalyserat begrepp, och någorlunda riktiga 
värderingar kan nog inte göras, med mindre att man på något sätt 
tar hänsyn till och värderar uppkomna skador. Detta ligger dock 
utanför denna forskningsuppgifts kompetensområde. En allmän ten­
dens är dock att skadebenägenheten i mycket liten utsträckning 
påverkar hanterings- och förflyttningstider. Så hanteras t ex en 
glasad dörr på ungefär samma sätt och med samma fermitet som en 
oglasad. Under de fältstudier som ligger till grund för här redo­
visade data har inga grava transportskador kunnat konstateras. 
Uppgiften har emellertid inte gällt dessa problem, varför skador 
mycket väl kunnat uppstå utan att därför ha uppmärksammats.
Små skåp
Små skåp synes i likhet med diskbänkar vara belastade med för 
höga hanteringstal dock inte fullt så markerat och entydigt. De 
hanteras och förflyttas alltså enklare och snabbare än beräknade 
hanteringstal indikerar. Ett lämpligt jämförelseobjekt finner 
man i stora skåp, då gripbarhet och skadebenägenhet kan förut­
sättas vara likartade bl a beroende på likartad emballering. Till
kategorin stora skåp har hänförts alla skåp med H = 13,1 ochU 9
till kategorin små skåp alla skåp med HQ ^ = 9,5. Därtill före­
kommer ett antal andra skåpstorlekar med avvikande hanteringstal. 
En sänkning av hanteringstalet vid k = 0,25 från 9j5 till ca 6 
a 7 synes befogad. Detta kan anses motiverat framför allt bero­
ende på den väsentligt mindre volymen, (ca 0,2 m3 ) till vilken 
dock ingen hänsyn tagits, då både stora och små skåps volymer in­
rymmes i ett och samma relationstalsintervall. Den mindre volymen 
samt den lägre vikten innebär dock att små skåp enkelt kan hante­
ras och förflyttas av en man till skillnad från stora skåp, vilka 
alltid fordrar två man. Undantag dock för hantering och förflytt-
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ning till lastbilens flakkant, som lastbilsschauffören i allmän­
het ensam klarar av, även då det gäller stora skåp. Eftersom den 
hastighet varmed skåpen hanteras och bäres är ungefär lika för 
stora och små skåp, medför detta att stora skåp för ett visst 
moment fordrar dubbelt så stor persontid som små, varför de sen- 
ares hanteringstal alltså borde vara ca hälften av de förras, 
under förutsättning att ett rätlinjigt samband mellan hanterings­
tal och arbetskraftsinsats ( = åtgången persontid) postuleras.
Följande ansatts gällande enligt tidigare:
Små skåp
Vikt/ h.e. ca 29 kg B = 5,^
Volym/ h.e. o, 18 m3 mv = + 1
Form VG vm = 0
Gripbarhet sg mf = + 1
Skadebenägenhet nagon mss = + 1
Härav erhölls för k = 0,25 H = 9,5-
En minskning av relationstalet för volym (m.^) från +1 till 0,
vilket innebär en avvikelse från ansattsen ovan, medför en sänk­
ning av hanteringstalet till 8,1. I likhet.med vad som gäller för
stora skåp har relationstalet för gripbarhet (m ) uppskattats
g
till +1, vilket motiveras av att ytskikt, konfiguration o dyl är 
likartade. Betraktas emellertid små skåp, enligt i kapitel 3.2 
angiven nomenklatur, som gripbart gods, medför detta en häremot 
svarande relationstalssänkning från +1 till 0.
Följande ansatts göres:
Små skåp
Vikt/ h.e. ca 29 kg B = 5,b
Volym/ h.e. 0,18 m3 m = 0 vForm VG m = 0
Gripbarhet So m = 0mS = +1 
sSkadebenägenhet någon
Härav erhålles hanteringstalet:
H = 5,^ (1 + k (0 + 0 + 0 +1)) 
och för
k = 0,125 H = 6,1
k = 0,25 H = 6,8
k = 0,50 H = 8,1
k = 0,75 H = 9,b
Även i detta fall uppnåddes den önskvärda sänkningen av hanterings­
talet utan justering av det viktsberoende basvärdet. De enda för­
ändringar som gjorts jämfört med den ursprungliga ansatsen, är 
att relationstalet för volym (m ) sänkts från +1 till 0, vilket
innebär att en modifiering av i kapitel 3.2 gjord indelning, samt 
att små skåp uppfattas som gripbart gods, någon som beroende på 
den subjektiva karaktären hos begreppet gripbarhet väl låter sig 
göras.
Övriga materiel
De övriga materielslagen uppvisar inte någon enhetlig tendens, 
och spridningen av uppmätta data mellan olika arbetsplatser är i 
vissa fall mycket stor.
Kylskåpen som studerats vid tre olika arbetsplatser synes i två 
av fallen ha fått uppenbart för låga hanteringstal, medan den 
tredje arbetsplatsen visar på det rakt motsatta. Detta beror 
framför allt på att .transporthjälpmedel i form av en säckkärra 
använts vid den sistnämnda arbetsplatsen: man transporterade kyl­
skåpen med en betydligt lägre arbetskraftsinsats än vid de andra 
arbetsplatserna. Eftersom emballaget för kylskåp1 består av en 
stabil träram med distansklotsar av cellplatt och kylskåpen där­
för i motsats till t ex skåp vilka beroende på emballeringsprin- 
cipen fordrar en "mjukare" behandling väl lämpar sig för trans­
port med säckkärra måste hänsyn tas till detta vid beräkning av 
respektive hanteringstal. Kylskåp liksom spisar uppvisar alltså 
skilda förutsättningar för transport beroende på om godset är 
emballerat eller ej. Sålunda ökar skadebenägenheten för avemball­
erat gods av denna typ, och möjligheten att använda säckkärra 
vid transport försvåras. Ett högre hanteringstal för avemballerat 
gods vore följaktligen motiverat. Dock minskar godsets vikt och 
volym i samband med avemballeringen, vilket sänker hanterings- 
talet och den resultatmässiga skillnaden, beräknad enligt tidiga­
re gjorda principer, blir troligen liten.
4.4 Allmän slutsats
Den i kapitel 3.2 angivna relationsindelningen bör vad gäller 
volym (m_^) förändras enligt följande:
Relationstal (m^) Volym (m3)
- 2 
- 1
0
+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4
mindre än 10 
10~3 - 10'2 
10~2 - 4.10~1 
4 -10_1 - 1,25 
1,25-4 
4-10
större än 10
Ett volymgäds, även ett ytgods (t ex dörr med karm), kan om dess, 
volym understiger 0,40 m3 , hanteras och bäras av en man om inte 
vikten är av avgörande betydelse. Mellan 0,40 och 1,25 m3 kan 
godset i allmänhet bäras av två man med samma restriktioner vad 
avser vikten som tidigare. Ett undantag utgör hantering till flak­
kant, vilket för gods även inom detta intervall kan klaras av en 
man. Övriga volymgränsindelningars relevans kan inte uppskattas, 
då undersökningen inte omfattat gods med volymer utanför inter-
vallet 7-10~3 - 1,12m3.
Vidare bör allt gods som kan hanteras och bäras av en man upp­
fattas som gripbart och åsättas m =0, oavsett om ytstruktur och
ë
konfiguration kan ge anledning till en annan uppfattning.
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Vi har i föregående kapitel arbetat med de i hanteringstals- 
formeln ingående konstanten k = 0,25. Vid behandlingen av mät­
data har dock genomgående fyra olika värden på k använts (k =
0,12!$, 0,25, 0,50, 0,75). Någon signifikant förändring av sam­
bandet mellan hanteringstal och åtgången persontid för en viss 
operation har inte kunnat konstateras. De inbördes relationerna 
mellan vissa godsslags hanteringstal har något förändrats, men 
man kan inte påstå att ett specifikt k-värde ger en riktigare 
uppskattning av hanteringstalet än ett annat. Vad som förändras 
med olika k-värden är relationstalssummornas inverkan på hante­
ringstalet . Ett högt k-värde medför större inverkan än ett lågt.
Av vad som ovan anförts, framgår att inga av de utförda mätning­
arna indikerar en justering av k-värdets belopp jämfört med det 
från början använda. Konstanten k ges alltså företrädesvis värdet 
0,25.
4.5 Kommentarer till fältstudieresultaten
I sammanställningen av resultat har jämförelser endast gjorts 
där så ansetts relevant. Uppmätta tider för transport och hante­
ring har jämförts där metod och förutsättningar visat någorlunda 
överensstämmelse. Spridningen har trots detta varit stor, vilket 
beror på ett flertal faktorer. Ingen arbetsplats är identisk med 
en annan. Skall absolut rättvis jämförelse mellan olika gods kun­
na göras måste hänsyn tas inte bara till transportmetod utan till 
markens beskaffenhet, arbetsplatsens layout, hustyp, lägenheter­
nas planmässiga utformning, i vilket skede av byggprocessen trans­
porten äger rum, väderlek, arbetarnas prestationsförmåga, lojali­
tet m m. Stor betydelse för den totala ekonomin har tidpunkten i 
byggprocessen för transportens genomförande. En för tidig trans­
port innebär att inredningsmateriel måste méllanlagras i lägen­
heten, vilket i hög grad komplicerar arbetet för målare, matt- 
läggare etc. I här företagen undersökning torde dessa problem 
inte avspegla sig i mätdata. Snarare innebär en från byggprocess­
synpunkt för tidig transport en förenkling av inredningsmaterielens 
intransport i lägenheten, då mellanlagring kan ske på från trans­
portsynpunkt lämpligaste plats. Man slipper härvid i detta skede 
att bära omkring godset i lägenheten.
Den uppmätta tiden för olika transportmoment visade sig kraftigt 
bero av använd metod. Framför allt kunde användandet av tekniska 
hjälpmedel förbättra resultatet i hög grad. Så innebar t ex an­
vändandet av säckkärra en betydande minskning av persontiden: 
ett gods som fordrade två man för bärning kunde enkelt transporte­
ras av en man, därtill med mindre fysisk ansträngning.
Emballeringsprincipen har i detta sammanhang också stor betydel­
se. För att transport med tekniska hjälpmedel överhuvud taget 
skall vara möjlig med hänsyn till skaderisk, krävs att emballaget 
skall kunna motstå hårdhänt behandling. Träram kring spisar och 
kylskåp visade sig vara ett utmärkt emballage, som väl motstod 
även omild behandling. Därtill innebar träramsemballering att 
gripbarheten väsentligt förbättrades, framför allt i de fall då 
träramen utgjorde det enda emballaget.
Gripbarheten försämrades i de fall då godset dessutom skyddades 
med transparent plast, något som i allmänhet får anses som täm­
ligen onödigt. Spisar, som det i detta fall rörde sig om, torde 
under en inte alltför lång tid kunna utstå väta uppifrån utan 
att ta skada.
Hanteringstalet visade sig vara kanske mindre beroende av vikten 
än ursprungsformein angav. Ett allmänt intryck var att man snabbt 
ville bli av med tunga bördor vilket alltså kunde öka transport­
hastigheten. Detta gäller dock bara det tämligen homogena materi­
el som i denna undersökning behandlats, varför en modifiering av 
det viktsberoende basvärdet bör avvaktas tills material och gods 
med väsentligt andra egenskaper studerats.
Huruvida samlastning i stuvar eller på pall innebär en fördel i 
dessa sammanhang är svårt att uttala sig om. Dörrar hanterade i 
stuv visar upp mycket goda styckedata. Dock tillkommer moment, 
framför allt uppackning och sortering vilka inte här detalj- 
studerats, som något kan förändra totalresultatet. Dessutom ford­
rar en dylik hantering tillgång till maskinella transportmedel 
vilka sällan förekommer på mindre arbetsplatser.
Redovisade mätdata utgör artimetiska medelvärden av ett stort an­
tal observationer. Spridningen observationerna emellan var i all­
mänhet mycket liten.
5 UNDERLAG FÖR TRANSPORTPLANERING
Innan vi går in på en diskussion om transportplaneringens omfatt­
ning kan det vara lämpligt att placera in transportplaneringen i 
sitt större sammanhang. Ett övergripande begrepp erhåller man 
vid användandet av produktionsplanering som enligt Svenska bygg­
entreprenörföreningens produktionsråd definieras på följande sätt: 
Att förutse, att organisatoriskt och metodmässigt utforma och 
att i tiden inordna alla de åtgärder, som för ett aktuellt bygg- 
nadsobjekt krävs för att produktionen skall ge det önskade resul­
tatet .
För att produktionen skall kunna ge det önskade resultatet krävs 
bl a att man har tillgång till ett effektivt och väl fungerande 
transportsystem. Detta erhålles genom att man med ledning av 
valda produktionsmetoder planerar erforderliga transporter.
Transportplaneringen blir således intimt beroende av metodvalet 
för de olika arbetsoperationerna. För att man skall kunna nå det 
bästa produktionsresultatet kan det dessutom vara nödvändigt att 
med hänsyn till alternativa transportsystem modifiera eller ändra 
föreslagna metoder. På en högre planeringsnivå kan det på samma 
sätt vara lämpligt att välja produktionsmetoder så att enkel och 
effektiv transportutrustning kan användas. Det blir därför ständ­
igt en fråga om att väva samman produktionsmetod och transport­
system. En ensidig fastlåsning av produktionsmetod utan tanke på 
vilka konsekvenser detta medför vid val av transportsystem kan 
därför många gånger medföra en onödigt dyrbar lösning.
En total transportplanering bör omfatta fyra huvudsteg:
1. Planering av externa transporter
2. Planering av interna transporter
a) hantering
b) förflyttning
3. Extern integration
4. Genomförande av planerna
Planering av de externa transporterna innebär att en behovsana­
lys utföres, varvid alternativa transportsätt och sändningsstor- 
lekar penetreras i fråga om kostnader och lämplighet.
Vid planering av de interna transporterna behandlas arbetsplatsens 
transportbehov och system samt de i dessa ingående komponenterna.
Extern integration berör de externa transporternas anpassning 
till byggplatsens speciella förutsättningar i fråga om disposi­
tion, interna transportmedel m m.
För att transporterna skall fungera enligt planerna fordras att 
information och instruktion ges berörd personal vid genomförandet 
av planerna.
I det följande kommer endast punkten planering av interna trans­
porter att behandlas.
Första steget vid planering av de interna transporterna blir att 
analysera de olika transporteVna. Det gäller att få bästa möjliga 
anpassning av transporterna till den produktionskedja i vilken 
de ingår. Till analysen hör att skaffa och överskådligt samman­
ställa så säkra uppgifter som möjligt om:
- vad och vilka kvantiteter som skall transporteras vid olika 
tidpunkter
- från och till vilken plats godset skall transporteras
- befintliga eller tänkbara transportmedels huvuddata.
Vid transportanalysen kan ett flertal hjälpmedel komma till an­
vändning .
Exempel pä sådana är:
- modell samt plan- och sektionsritningar över byggnadsobjekt
- flödesdiagram
- frekvensdiagram
- transportanalysschema
- symboler
- sambandsdiagram
- data för transportmedel.
5.1 Modell samt plan- och sektionsritningar
En enkel modell samt plan- och sektionsritningar Över byggnads- 
objektet kan många gånger väsentligt underlätta transportana­
lysen. Man kan bland annat studera
- möjliga alternativa transportvägar 
(horisontella respektive vertikala)
- lämpliga upplagsplatser
- erforderliga dimensioner och kapaciteter för transportmedlen
- hinder och begränsningar i transportmedlens arbetsområden.
När man arbetar med modeller och ritningar är det av stor vikt 
att hänsyn tas till hur projektet framskrider. Möjliga transport­
vägar kan ändras från ett skede till ett annat. Det samma gäller 
för upplagsplatser och hinder.
5.2 Flödesdiagram
Schematisk framställning av materialflöden kan ha till syfte:
- att ge en överblick över de viktigaste materialflödena
- att ge en uppfattning om de olika flödenas storlek i förhållan­
de till varandra
- att ge en samlad bild av resultat av olika delundersökningar 
angående materialflöden.
Ett flödesdiagram kan visa transportväg, materialmängder eller 
bådadera. Exempel på ett enkelt flödesdiagram visas i FIG. 31« 
Denna typ benämnes vanligen transportdiagram och visar schemat­
iskt transportvägen och platser för bearbetning, montering o d. 
(operationer), hantering, kontroll, förpackning och lagring.
Förpackn-rester
Användbart 
spill m m
Spill och förpackn-rester 
samt förkastade halvfabrikat
Fig. 31. Exempel på transportdigram 
för materialflöde från leverantör 
till den slutliga platsen i bygg­
naden .
5.3 Transportanalysschema
Transportanalysschema är ett schema som användes för analys av 
den följd av arbetsmoment (operationer, transporter, kontroller, 
uppehåll, lagring), som materialet genomlöper under sin väg fram 
till dess slutliga plats i byggnaden. Uppgifter av betydelse för 
analysen anges i schemat. I FIG. 32 visas i ett transportanalys- 
schema ett generellt transportflöde för materialflöde från leve­
rantör till den slutliga platsen i byggnaden.
5.4 Symboler
Vid användandet av olika typer av diagram och scheman är det 
lämpligt att använda symboler för att illustrera de olika akti­
viteterna. De i litteraturen använda symbolerna visas' i FIG. 34.
Institutionen för Transportteknik vid Lunds Tekniska Högskola an­
vänder i huvudsak symboler enligt Muther.
5*5 Sambandsdiagram
För fastställande av aktivitetssain^anden används ett sambands- 
schema enligt FIG. 33. Med detta hjälpmedel kan avståndet mellan 
alla väsentliga funktioner inom arbetsplatsen värderas. Även or­
saken till värderingen anges.
Sambandsschemats närhetsvärderingar överföres i skissform till 
ett sambandsdiagram enligt FIG. 35. Man använder härvid olika 
linjebredder för att visa värderingen av önskad närhet. Funktion­
er som har hög värdering av närhet placeras närmast varandra och 
de med lägre värdering i motsvarande grad längre bort från var­
andra.
Med hjälp av sambandsdiagrammet, situationsplan och andra modi­
fierande faktorer kan man skissera några alternativa disposi­
tionsplaner av arbetsplatsen.
5-6 Data för val av transportmedel
Interna transporter på byggarbetsplatsen kan utföras manuellt 
eller med olika typer av transportmedel. De manuella transporter­
nas omfattning har med tiden minskat. Orsaken härtill är den tek­
niska utvecklingen samt kostnadsutvecklingen för löner, maskiner 
och material. I FIG. 36 framgår utvecklingen av Töne-, material- 
och maskinkostnaderna 1955 ~ 1970. Den kraftiga ökningen av löne­
kostnaderna i relation till maskin- och materialkostnaderna fram­
tvingar en ökad mekanisering av byggandet för minskningen av an­
talet arbetstimmar. Detta i sin tur syftar till att hålla nere 
produktionskostnaderna.
Vid en fortsatt utveckling av denna kostnadstrend framstår det 
som väsentligt att allt mer eliminera det manuella arbetet med 
byggplatsens transporter och ersätta detta med kostnadsbesparan- 
de maskinella metoder. Som ett led i denna utveckling är det 
väsentligt att utvecklingen av transportmedlen väl stämmer över­
ens med byggproducenternas behov. Vidare är det viktigt att valet
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SAMBANDSSCHEMA
APD-PLAN
Hela denna ruta viear sambandet 
mellan nr t oob 3
Byggnad
/----- Närhet i Kod
Arbetarbodar
Kontors bod Abaolut nödvändig
Extra înfiytetaerlk
P- plats arb.
Utan betydelseFörrad
Summa
Upplagsplatser
Kranar
Hissar, Liftar
Btg - ficka
Oraak till närh«t*vÄrd«rlr»G
Personaltrafik
Materialflöde
Arbetsledning
RICHARD MOTHER 4 ASSOC. - RELATIONSHIP CHART - RMAS ISO FIG. 35
Booth- RATI Sv.Mekon- VDI Muther
Chantrill förbund
Operation 0 0 0 O
Transport D o
Hantering © o O o
Förflyttning O D > □Kontroll □ □ □
Kvalitetskontroll V
Kvantitetskontroll □ r\ cDröjsmål, uppehåll (Delay) D p D D
Lagring V V V A V
Fig. 34. Symboler använda vid bl.a. transportanalys. 
Källa: S;Bjerninger, kompendium Transportteknik.
Fig. 35. Sambandsdiagram.
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MATERIAL
MASKINER
100 -
Fig. 36. Utvecklingen av lone, material- och maskinkostnader 1955 - 1970.
av transportmedel respektive transportsystem sker på ett sådant 
sätt att man erhåller de för den aktuella produktionen lämpligaste 
transportmedlen. Detta ställer krav på att byggaren mer än tidi­
gare preciserar sina behov av transportutrustning samt att data 
över tillgängliga transportmedel redovisas på ett ändamålsenligt 
och enhetligt sätt.
De data som är nödvändiga för val av transportmedel kan indelas 
i
tekniska
funktionella
ergonomiska
ekonomiska
Vid sammanställning av data har man i första hand tillverkarnas 
uppgifter att gå efter. Data anges emellertid ibland på olika 
sätt av olika tillverkare, varför direkta jämförelser mellan 
olika fabrikat försvåras.
Transportmedlens data kan anges endast med en större eller mind­
re grad av noggrannhet. Genom förslitning kan dessutom transport­
kapaciteten så småningom nedsättas. Bedömningen av ett transport­
medels prestationsförmåga kan därför bli en vansklig uppgift.
Det blir vanligen fråga om en uppskattning, grundad på viss er­
farenhet. Uppskattningens säkerhet kan emellertid ökas väsentligt, 
om det gäller relativt vanliga transportmedel och man har till­
gång till överskådliga uppgifter om driftsavbrott och repara­
tionskostnader. Ett driftsavbrott kan få mer eller mindre all­
vanliga konsekvenser. För aktiviteter där driftsavbrott ej kan 
tolereras får man speciellt värdera risken av att använda ett 
transportmedel med lägre driftsäkerhet. I de fall det är möjligt 
att inom rimlig tid ersätta det ej fungerande transportmedlet, 
får man väga de kostnadsökningar driftsavbrottet medför, mot de 
kostnadsbesparingar som eventuellt, kan göras på grund av den läg­
re hyresdebiteringen för transportmedlet.
Somliga av transportmedlens betydelsefulla egenskaper anges nor­
malt inte siffermässigt utan måste bedömas. Det kan t ex gälla 
lämplighet för olika slag av gods, flexibilitet, lättskötthet, 
driftsäkerhet och lätthet att reprera.
Valet av de. olika komponenterna i ett transportsystem kräver en­
ligt Bjerninger, 1970, en god. kännedom om komponenterna och deras 
data i främst i följande avseenden:
1. Funktion
2. Transportkapacitet
3. Framkomlighet eller räckvidd
4. Lämplighet för olika slag av gods
5. Flexibilitet
6. Samspel med andra komponenter, t ex vid lastning och loss­
ning
7. Överensstämmelse med befintlig standard
8. Lämplighet vid eventuell automatisering
9. Driftsäkerhet
10. Olycksrisker
11. Lätthet att manövrera och sköta
12. Lätthet att reparera
13. Möjligheter att erhålla reservdelar och service
14. Kostnader
15. Leveranstid
I det enskilda fallet kan de angivna faktorerna indelas i pri­
mära eller dominerande faktorer och sekundära eller betydelse­
lösa faktorer.
Vid val av transportsystem eftersträvar man ett optimalt system 
och förstår därmed ett sådant system, som ger största möjliga 
ekonomiska utbyte, samtidigt som all möjlig hänsyn tas till den 
mänskliga arbetskraftens säkerhet, hälsa, bekvämlighet och triv­
sel. Målsättningen är m a o ett från olika tänkbara synpunkter 
riktigt val av transportsystem.
Ett stort antal transportsystem kan lätt komponeras. Svårigheter 
na kommer, när det gäller att avgöra om något system är godtag­
bart och att nå ett optimalt system.
Man kan teoretiskt komponera pn transportsystem vid behov av n 
komponenter med vardera p tänkbara alternativ.
I praktiken har man emellertid färre alternativ att räkna med 
eftersom somliga alternativ genom ganska enkla överväganden kan 
uteslutas.
Normalt återstår ett färre antal huvudalternativ som noga bör 
analyseras. Vid analysen söker man belysa transportsystemen så 
allsidigt som möjligt. Följande faktorer kan enligt Bjerninger, 
1970, tänkas påverka val av transportsystem:
1. Godsets beskaffenhet. Emballage och önskade enhetslaster
2. Transportmängd
3. Transportavstånd
b. Tidpunkt och punktlighet
5. Snabbhet
6. Framkomlighet
7. Driftsäkerhet, service
8. Behov av mänsklig arbetskraft
9. Olycksrisker
10. Påfrestningar på arbetskraft
11. Skonsamhet mot transportgodset
12. Kostnad, kalkylerad
13. Hänsyn till andra system
14. Flexibilitet
15. Reklam
16. Goodwill
Även dessa faktorer kan i det enskilda fallet indelas i primära 
och sekundära faktorer.
5.7 Transportvärde
När det gäller att välja utrustning för transport av material på 
byggarbetsplatsen bör man efter ett noggrant analys- och pla­
neringsarbete kunna komma fram till ett transportsystem som 
mycket nära ansluter till ett optimalt system. Från praktisk syn 
vinkel måste en metod för transportplanering vara enkel och lätt
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att arbeta med samtidigt som den leder till ett gott resultat.
På marknaden förekommer en mycket riklig flora transportmedel. 
Detta gör valet av komponenter till ett transportsystem mycket 
komplicerat. Valet kompliceras ytterligare av att många kompo­
nenter genom olika tillsatsutrustning kan ges ganska olika egen­
skaper från transportsynpunkt. För att snabbt och enkelt kunna 
välja den lämpligaste utrustningen är det väsentligt, att en 
systematik för val av transportsystem snabbt leder fram till en 
begränsad mängd alternativa transportmedel, vilka närmare skall 
analyseras.
Problemet kompliceras ytterligare av den stora mängd material­
typer som förekommer på en byggarbetsplats. Materialen skiljer 
sig från transportsynpunkt från varandra. Ett sätt att komma åt 
detta problem är införandet av hanteringstalet som ett mått på 
respektive materials relativa svårighet att transportera. Med 
detta uttryck kan då förstås erforderliga resursinsatser för 
transport av de olika materialen. Genom att sammanföra material 
till lämpliga enheter erhålles en variantbegränsning som i sin 
tur leder till standardiserade transportmetoder.
För varje speciell transport av ett visst material finns i prin­
cip ett optimalt transportsystem. Detta behöver inte vara, och 
är i många fall inte, optimalt för transport av något annat 
material. Om man ser till byggets totala transportsystem skulle 
det med stor sannolikhet ställa sig oekonomiskt att välja ett 
optimalt transportsystem för varje materialgrupp och/eller pro­
duktionsaktivitet. Varje transportsystem ger upphov till vissa 
ställkostnader. Genom att t ex använda ett transportsystem som 
redan befinner sig på arbetsplatsen kan man spara in ställkost­
nader för ett annat system.
Kostnaden för byggplatsens interna transporter bör hållas nere, 
samtidigt som transportsystemet skall ge den service åt produk­
tionsapparaten, att bästa möjliga resultat erhålles för byggföre­
taget .
Genom att man som första steg väljer ut den utrustning som kan 
ge tillräckligt god service åt produktionsapparaten och i ett 
andra steg eliminerar transportsystem som har få arbetsuppgifter 
och därmed kanske hög ställkostnadsandel, bör de uppställda 
fordringarna på transportsystemet kunna tillfredställas.
Det kan härvid vara lämpligt att införa begreppet transportvärde 
- T som ett uttryck för kostnaderna i t ex kronor för hantering
och förflyttning av material från ankommande leveransfordons 
flak (T = o) fram till dess slutliga plats i byggnaden.
De kostnader som avses härmed är sådana resursers kostnader som 
är knutna till transporten av visst material.
Hänsyn till resursernas ställkostnader bör tagas på sådant sätt 
att dessa fördelas mellan de olika transportoperationer i vilka 
de ingår.
En materialgrupps transportvärde skulle sålunda kunna tecknas : 
n
Tv = * Tov Z ht
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där
Ty är transportvärdet
T^y är kostnaden för en transportoperationscykel (Transport- 
OperationsVärdet)
n är antalet erforderliga transportoperationscykler
S är medverkande resurs ställkostnad
Eh är resursens dispositionstid för transport av material­
gruppen
h är resursens totala dispositionstid för byggarbetsplatsen
U
Summan av T^y kan lämpligen benämnas materialgruppens transport­
arbetsvärde eller förkortat T .
Efter att ha beräknat transportvärdet Ty för olika material­
grupper återstår att försöka eliminera transportmedel så att Ty
minimeras. Transportvärdet för ett antal olika materialgrupper 
Kan exempelvis fördela sig enligt FIG. 37. Summan av transport­
värdena för de olika materialgrupperna bör kunna sänkas genom 
att någon av de i de olika transportsystemen ingående komponent­
erna ersättes med någon av de övriga, utan att servicegraden till 
produktionsapparaten väsentligen sänkes. Härvid är det dock möj­
ligt att Ty för den berörda materialgruppen ökar medan summa
Ty för de båda materialgrupperna bör minska.
Om man låter transportsystemet för materialgrupp 4 i FIG. 37a 
ersättas med transportsystemet för materialgrupp 5 elimineras 
den relativt höga ställkostnaden för transportsystemet för 
materialgruppen 4.
Genom ett passningsförfarande bör man sålunda successivt kunna 
närma sig ett optimalt transportsystem enligt FIG. 38 bestående 
av färre antal komponenter än tidigare.
För att man skall få fram ett för byggnadsprojektet optimalt 
transportsystem gäller det att ta med i beräkningen samtliga 
materialgrupper eller aktiviteter från byggets alla skeden.
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kronor
Materialgrupper
kronor
Materialgrupper
Fig. 37. Exempel på transportvärdet för olika materialgrupper. 
□ Tidskostnadsandel Tav 
123 Ställkostnadsandel S
pvkionor
t.
x
12 3 4 5 alt. transportsystem
Fig. 38. Succesiv minskning av^Jv vid transportvärdesberäkning 
för olika alternativa transportsystem.
6 TRANSPORTPLANERINGSMETOD
Efter att i föregående kapitel ha redogjort för olika hjälpmedel 
som kan komma till användning vid transportplanering, skall i 
detta kapitel skisseras ett förslag till en metod för planering 
av byggplatsens interna transporter.
Metoden bygger på det i tidigare kapitel redovisade materialet 
om transportplaneringsmetoder inom stationära industrin. Härvid 
har R Muthers idéer enligt uppgiftens målsättning varit vägledan­
de .
I FIG. 39 visas transportplaneringsmetoden i schemaform. Schemat 
är uppbyggt så, att det utgångsmaterial som är behövligt vid 
planeringsarbetet enligt metoden återfinns i figurens vänstra 
del. Material under arbete finns i mitten och resultat i figurens 
högra del.
Som framgår av figuren utgör produktionstidplanen (T) , material­
specifikationen (2) och arbetsplatsens fysiska förutsättningar 
enligt olika översiktsplaner (7) metodens utgångspunkt (se FIG. 
39).
Planeringsnivån bör vara fixerad till att omfatta visst bestämt 
skede. I figuren anges schematiskt produktionstidplan för inred­
nings- och utrustningsskedet vid ett småhusbygge.
För att utföra en aktivitet fordras ett antal material. Material­
typ och mängd (§) förutsättes fixerade genom materialspecifika­
tionen. Tidpunkten för materialets användande återfinnes i pro­
duktionstidplanen. Beroende på vilken typ av bebyggelse planer- 
ingsuppdraget gäller samt vald produktionsmetod kan material- 
konsumtionskurvan (5) få olika utseenden. Kurvans tidsaxel bör 
vara koordinerad till produktionstidplanens.
Efter att ha klargjort aktivitetens materialförbrukning, genom 
konsumtionskurvor för de till aktiviteten erforderliga materialen, 
gäller det att som nästa steg upprätta en materialleveransplan 
(2) , där väsentligen tre ting bör klaras ut, nämligen
leveranst idpunkt er 
levererade mängder per gång 
godsenheternas utformning
Som framgick av texten i det inledande kapitlet råder två mot­
stridiga krav på materialleveransen. Leverantören vill utnyttja 
sina transportfordon och sin distributionsorganisation optimalt, 
varför han önskar leverera stora kvantiteter per gång på en tid­
punkt som passar bra in i det övriga distributionsarbetet. Kon­
sumenten, byggaren, vill däremot ha materialet levererat i smär­
re kvantiteter, lastade på visst sätt och levererade vid tidpunkt 
som han fixerat. Det ligger utanför denna forskningsuppgift att 
värdera vilken leveranssammansättning som är optimal med avseen­
de på funktionerna, utan förutsätter att leveranssammansättning­
en på något sätt kan bestämmas.
82
MATERIAL
METOD FÖR TRANSPORTPLANERING 
VID HUSBYGGNADSARBETE
PREL.APD PLAN APD PLANIÖVERSIKTS
TRANSPORTSYSTEM FÖR 
SKEDET INREDNING o'UTRUST
HANTERINGSTAL
TRANSPOftTMEDELKL ASSER
FÖR DELSTRÄCKORNACHECKLISTA FÖR VAL AV 
TRANSPORTMEDEL
ALT TRANSPORTMEDEL 
FÖR DELSTRÄCKORCHECKLISTA FOR VAL AV 
TRANSPORTSYSTEM
ALT TRANSPORTSYSTEM
TRANSPORTVÄRDESBERÄKN.
TRANSPORTSYSTEM
TRANSPORTSYSTEM FÖR
ÖVRIGA AKTIVITETER
TRANSPORTVÄRDESBERÄKN.
Fig 39 Metod för transportplanering vid hustyggnadsarbete
Vid. upprättandet av leveransplan fixeras godsenheternas egen­
skaper med avseende på för hanteringstalet erforderliga ingångs­
data
vikt
volym
form
gripbarhet
skadebenägenhet
För de olika materialgrupperna kan således respektive hanterings- 
tal beräknas (6) .
För att man skall få uppgifter om möjliga transportvägars be­
skaffenhet, upplagsplatser och lossningsplatser användes över­
siktsplaner (T) av olika typer. Dessa kan utgöras av situations­
planer över byggnadsområdet, modeller och skisser över speciella 
från transportsynpunkt komplicerade avsnitt.
På översiktsplanerna skisseras lossningsplatser för externa 
transportfordon, upplagsplatser samt interna transportvägar. I 
förekommande fall anges även mellanlagringsplatser, operations- 
platser samt platser för andra från transportsynpunkt väsentliga 
aktiviteter.
Med hjälp av skisserna kan materialförflyttningens natur skisse­
ras. Man bör härvid särskilja
horisontella transporter 
vertikala transporter
kombinerade horisontella och vertikala transporter
Härvid avses transporter som i huvudsak sker horisontellt eller 
vertikalt. Med kombinerade horisontella och vertikala transporter 
avses sådana transporter där förflyttningen samtidigt kan ske i 
vertikal och horisontell riktning. Exempel på transportmedel för 
kombinerade vertikala och horisontella transporter utgör olika 
typer av kranar.
I transportanalysschemat (8) anges den följd av arbetsmoment, 
som materialet genomlöper under sin väg fr o m lossningen av ex­
terna transportfordonen fram tom dess montering på i byggnaden 
avsedd plats, samt förflyttningens natur.
Transportanalysschemat samt beräknade hanteringstal för godsen­
heterna ger en begränsning av antalet möjliga transportmedel för 
transporten eller delar därav (9) . Genom att förflyttningens 
natur har beskrivits för delsträckorna elimineras utrustning som 
är till för förflyttning av annan natur än vad som är för handen.
Hanteringstalet ger ett mått på ett godsslags relativa svårighet 
att transportera. Genom att man kombinerar godsets hanterings­
tal och förflyttningens natur erhålles en väsentlig begränsning 
av antalet för den aktuella transporten möjliga transportmedel.
FIG. 40, 41 och 42 visar principiellt hur man med hjälp av hant- 
eringstalets storlek och förflyttningens natur finner den eller 
de transportmedelsklasser inom vilka transportmedel bör väljas 
för en aktuell transport. Det bör vara en strävan att försöka 
göra klassindelningen av transportmedel sådan att den till stor 
del stämmer överens med redan existerande indelningar.
o
o
o
o
UTRUSTNING FÖR HORISONTELL TRANSPORT
INTERNA TRANSPORTER VID HUSBYGGNADSARB.
UTRUSTNING
1 MANUELL.
1 _ _ _ _
2 __________
3-- - - . - -
2 MAN.+ENKEL
UTRUSTNING
1 ____________
2 __________
3___ _ _
3 ENKEL MASK
UTRUSTNING
i__ __
2_____
3_______ ____________
4 MASKINELL
UTRUSTNING
i_ _
2._
5 TYNGRE
MASKINELL
UTRUSTNING
i_____________
2_ ___ _
HANTERINGSTAL 
10 102 103 104 105
C :A 
KOSTN.
ANM.
Fig. 40. Utrustning för horisontell transport.
o
o
o
o
UTRUSTNING FOR VERTIKAL TRANSPORT t
INTERNA TRANSPORTER VID HUSBYGGNADSARB
UTRUSTNING
HANTERINGSTAL 
10 101 2 103 104 105
C:A
KOSTN.
ANM.
1 MANUELL.
2 MAN.+ ENKEL
UTRUSTNING
1 -------------------
2 ___ _______
3_ _ _ _
3 ENKEL MASK
UTRUSTNING
3___
4 MASKINELL
UTRUSTNING
5 TYNGRE
MASKINELL
UTRUSTNING
1 _____ _____ ,______ ,
2 _ ____ _ i---------- 1
3 --------------------- i--------- 1
Fig.41. Utrustning för vertikal transport.
Fig. 42. Utrustning för kombinerad horisontell och vertikal 
transport.
Några undersökningar i syfte att klargöra gränserna för hanter- 
ingstalets storlek i de olika transportmedelsklasserna har inte 
kunnat göras i denna forskningsuppgift utan bör bli föremål för 
en separat undersökning. Härvid bör även preciseras de i klasser­
na ingående transportmedlen.
Genom att gå vägen via hanteringstal och transportmedelsklasser 
undviker man att välja transportmedel som är mindre lämpliga på 
grund av för dåliga prestanda, och transportmedel som har för 
bra prestanda, vilket för den aktuella transporten skulle med­
föra onödigt höga kostnader.
I detta skede återstår emellertid ett antal möjliga transport­
medel. Nästa steg är att med hjälp av checklista (fo) eliminera 
de transportmedel som för den speciella transporten aV en eller 
annan anledning är mindre lämpliga från praktisk synpunkt. Ingen 
arbetsplats är lik en annan. Detta medför att de faktorer som 
påverkar valet av transportmedel varierar, så att en faktor vid 
en arbetsplats kan vara primär, medan den vid en annan kan vara 
sekundär.
De transportmedel som återstår (H) efter elimineringen i före­
gående skede utgör sedan komponenter till det transportsystem 
som skall sammanställas för transportens delsträckor.
Vid komponerandet av transportsystem användes checklista (fg) 
för att eliminera system som från någon synpunkt är olämpliga 
för den aktuella transporten. När man sedan har ett fåtal åter­
stående alternativa transportsystem (ÎJ) för de olika transport­
sträckorna gäller det att väga för- och nackdelar för dessa med 
hjälp av deras ekonomiska data. Härvid kan en transportvärdesbe- 
räkning @ som tar hänsyn till ställkostnader enligt föregåen­
de kapitel användas.
Genom att ta in ekonomin först i detta skede, vinner man den 
stora fördelen att återstående transportsystem har väl lämpade 
data från funktionell synpunkt. Detta är inte fallet då man börj­
ar med att eliminera transportmedel med hjälp av ekonomiska data.
Det transportsystem (f|) som man får fram i detta skede är opti­
malt för transport av material till den aktivitet i produktions­
tidplanen vi utgidk från. För de andra aktiviteterna i produk­
tionstidplanen görs en motsvarande analys, varvid man kommer fram 
till transportsystem som är optimala för dessa (@ . Det är dock
möjligt att dessa transportsystem består av andra komponenter än 
de som ingår i ett transportsystem för en annan aktivitet. Nästa 
steg blir således att medelst en transportvärdesberäkning © 
komma fram.till det för hela inredningsskedet optimala transport­
systemet . Detta system behöver emellertid inte vara opti­
malt på en högre nivå, där man tar in andra skeden. För att få 
fram ett optimalt transportsystem för hela bygget, skulle man så­
ledes kunna göra en ny transportvärdesberäkning på denna nivå.
Redan vid upprättandet av leveransplan för materialen erhålles 
vissa synpunkter på dispositionen av arbetsplatsen © . Efter 
att ha analyserat transporterna i transportanalysschemat (8) kan 
preliminära överväganden göras beträffande arbetsplatsens dispo­
sition. Efter att ha valt transportsystem @ , kan man så modi­
fiera dessa överväganden och en plan baserad på transporttekniska 
synpunkter kan upprättas.
Qm vi förutsätter att vi avgränsar problemet till inrednings- 
skede.t, så har vi ändå en bit kvar innan vi har hittat ett opti­
malt transportsystem för detta skede. Ingångsdata till olika 
delar i metodarbetet kan modifieras. Man kan bl a variera gods­
enhetens utformning, resulterande i olika storlek på hanterings- 
talet, vilket i sin tur kan medföra att en annan transportmedels- 
klass visar sig lämpligare. Man kan även variera upplagens pla­
cering, förekomst av mellanlagring samt förflyttningens natur 
genom att pröva andra metoder att ta in materialet.
I vissa fall torde det vara möjligt att redan när det gäller 
materialval, produktutformning och produktionsmetoder göra för­
ändringar som medför att transporterna kan utföras till lägre 
kostnad. Man får härvid se upp för risken att göra sådana för­
ändringar som medför en större kostnad totalt. Detta kan bli fal­
let om man i alltför hög grad intresserar sig för att hålla nere 
transportkostnaderna. Andra kostnader kan därvid skjuta i höjden, 
varvid det totala resultatet kan bli en kostnadsökning.
Utgångspunkt för den redovisade metodens uppbyggande har varit 
att bygga den kring ett system för klassificering av byggmaterial 
från transporterbarhet&gynpunkt, där hänsyn tas till materialen^ 
transportsvårighetsgrad. Arbetsplatsens fysiska förutsättningar, 
produktionstidplaner och i Produktionen ingående material utgör 1 
metodens ingångsdata. En mindre arbetsplatsstudie har genomförts 
inom ramen för denna forskningsuppgift närmast för att verifiera 
tillämpbarheten i metodens grundläggande delar.
■Planeringsmetoden bör ses som ett förslag till metod för syste­
matisk planering av byggplatsens interna transporter. För att ge 
metoden praktisk tillämpbarhet måste ingående moment ytterligare 
preciseras. Vidare bör ett antal studier utföras på olika bygg­
arbetsplatser för att ytterligare testa och kvantifiera i metoden 
ingående parametrar.
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